

VUE D'ENSEMBLE

Synthèse de la réunion du 2 juillet

Voici la synthèse de notre réunion d'hier, complétée par les vérifications menées depuis. L'essentiel de nos décisions tient bon. Je clarifie deux points avant qu'ils ne nous coûtent du temps de sprint, et je donne à chacun une liste de tâches précise pour avancer au maximum d'ici le 11.

POINT CLÉ — UNE SEULE APPLICATION

Hier, on a dit : « l'application mobile sera dédiée aux producteurs et l'application Web aux coopératives et exportateurs. » Soyons bien alignés : **on construit une seule application (une PWA)**, pas deux. Elle s'affiche différemment selon l'écran — vue terrain sur téléphone (gérant de coopérative pour le compte du producteur), vue dashboard sur ordinateur (exportateur). Christ, Gaddiel : une seule codebase, une seule appli.

BONNE NOUVELLE CONFIRMÉE

agrivo.io est bien disponible, au prix d'environ 10 000 FCFA pour la première année. Le nom est définitivement acté.

DÉCISIONS

Ce qu'on garde de la réunion

Sujet	Décision
Charte éditoriale	Prête. Deux documents PDF disponibles dans le groupe (document de référence + charte).
Rôles Christ / Gaddiel	Christ = backend & données (schéma, export GeoJSON, données de démo). Gaddiel = intégration IA (Whisp, Gemini, PDF).
Nom commercial	AGRIVO.IO confirmé et disponible.
Méthode de recherche	Google pour l'actualité + méthode Gemini. On croise Gemini et Claude sur tous les points sensibles.
Architecture	Une seule PWA Next.js 14 — pas deux codebases séparées. À reconfirmer explicitement au stand-up du jour.

EXÉCUTION

Plan de sprint — les échéances qui ne bougent pas

Toutes les décisions logistiques en suspens seront tranchées ce soir en réunion d'équipe. Les jalons ci-dessous sont fixes.

Jour	Focus proposé	Jalons fixes
Ven 3 juillet (aujourd'hui)	Cadrage & fondations	Repo GitHub, schéma de données, structure des routes API. Réunion d'équipe ce soir : toutes les décisions restantes y sont tranchées.
Sam 4 juillet	Onboarding & OCR	Étapes 1 & 2 du golden path (connexion, scan carte OCR).

Dim 5 juillet	Carte & fiabilité	Étape 3 (cartographie React-Leaflet) + implémentation MOCK_MODE.
Lun 6 juillet	Audit & certificat	Étape 4 (verdict Whisp, badge sols, certificat PDF).
Mar 7 juillet	Crédit & intégration	Étape 5 (micro-crédit) + premier test bout-en-bout du golden path complet.
Mer 8 juillet	Dashboard & polish	Bonus chat exportateur + dashboard.
Jeu 9 juillet	Gel des fonctionnalités	FEATURE FREEZE — test Android bas de gamme, README GitHub, slides finalisées.
Ven 10 juillet	Répétition & vidéo	Répétition générale chronométrée. Enregistrement de la vidéo de secours de la démo complète — à finaliser ce soir.
Sam 11 juillet	Jour J	Présentation devant le jury.

PRIORITÉ LOGISTIQUE

Aucun message n'est à envoyer aux organisateurs aujourd'hui. Toutes les décisions concernant l'événement (lieu, date, prix, grille de notation) seront tranchées ce soir en réunion d'équipe.

VOS TÂCHES, PRÉCISÉMENT

Ce que je vous propose, à chacun

Je sais que la charge n'est pas la même pour tout le monde en ce moment. Voici, pour Domy et pour Fatim, des tâches concrètes qui font vraiment avancer le dossier — ni du remplissage, ni du travail redondant avec ce que Christ, Gaddiel ou moi faisons déjà. **Certaines tâches sont collaboratives et peuvent être menées ensemble par Domy et Fatim.**

Domy — Conformité, vérification, documentation

Domy assure la rigueur réglementaire et documentaire du projet, domaine naturel du secrétariat : précision, sourçage et organisation sont ses atouts clés sur ce sprint.

Tâche	Collaboration	Échéance
Préparer 5 questions jury sur l'app + 5 sur la RDUE/réglementaire, avec réponses courtes et sourcées.		Aujourd'hui
Verrouiller partout la formulation Lono : jamais « partenaire », toujours « méthodologie inspirée type Kubeko ».		Urgent
Mettre à jour les flashcards (32 cartes corrigées) en s'appuyant sur les corrections récentes.	Avec Fatim	Cette semaine
Lister les documents concrets nécessaires pour la déclaration ARTCI (Loi n°2013-450).		Cette semaine
Préparer le script de Q&A; pour le pitch : scénarios de questions difficiles (Whisp, Lono, BCEAO, Farmerline).	Avec Fatim	Avant le 9 juillet
Relecture croisée de tous les supports (slides, document de référence, flashcards) avant le feature freeze.	Avec Fatim	Avant le 9 juillet
Vérifier et sourcer les 4 chiffres clés (3M ha, 900K cartes, 160K+ t, 450M€) si le temps le permet.		Cette semaine

Fatim — Stratégie, slides, design & support technique

Fatim porte la dimension stratégique et visuelle du projet. Son background en informatique lui permet aussi de contribuer sur des aspects techniques légers et d'aider à la cohérence entre le discours et le produit.

Tâche	Collaboration	Échéance
Construire le pitch deck avec la charte éditoriale finalisée (couleurs, typo, motif polygone).		Cette semaine
Battlecard concurrentiel d'une page (Koltiva/Farmerline) avec la correction Mergdata intégrée.		Cette semaine
Compléter les flashcards (32 cartes) avec les recherches récentes, sans repartir des anciennes réponses.	Avec Domy	Cette semaine

Préparer le script de Q&A; pour le pitch : angle business et différenciation marché.	Avec Domy	Avant le 9 juillet
Vérifier la cohérence visuelle de l'application (charte AGRIVO) avec Christ et Gaddiel pendant le build.		En continu
Préparer un one-pager à laisser au jury (même visuel que les documents actuels).		Avant le 10 juillet
Répéter le pitch avec Anael une fois les slides prêtes.		10 juillet

SUR LES FLASHCARDS

60 questions, c'est trop pour une semaine de sprint où tout le monde code ou prépare des slides. J'ai réduit à **32 cartes**, en gardant l'essentiel (dates RDUE, mécanique du produit, ARTCI/BCEAO) et en ajoutant des cartes sur nos corrections récentes : Whisp au lieu du modèle maison, les 3 états de résultat, la bonne formulation sur Lono et sur Finafrica. Ce sont exactement les questions pièges qu'un juré peut poser. Le fichier corrigé est dans le groupe.

POUR FINIR

Je reste disponible pour vous tous

Sur ce sprint, je porte une bonne partie de la coordination et du code en plus de mes propres tâches. Si vous bloquez sur quoi que ce soit — vos recherches, votre rédaction, vos décisions — **venez me voir directement**. Je préfère qu'on perde 10 minutes à débloquer un point ensemble que de découvrir un problème le 10 juillet au soir. Ce projet, on le gagne ensemble ou pas du tout.

Quelques idées si le temps le permet — jamais au détriment du reste

Idée	Responsable
Indicateur de latence visible pendant la démo (« Whisp — réponse en 847ms »).	Gaddiel
Ouverture silencieuse quelques secondes avant le pitch, sur une photo de Kouassi, avant le titre.	Fatim
One-pager à laisser au jury, même charte visuelle que nos documents.	Anael

MESSAGE CLÉ

On a une stratégie solide, un positionnement honnête, et un plan jour par jour. Ce qui reste à faire, c'est l'exécuter — ensemble, sans zone d'ombre entre nous. On ne lâche rien, on s'approprie la victoire.

— Anael

Document préparé pour l'équipe AGRIVO · Vibeathon 2026 · 3 juillet 2026