

AGRIVO — Présentation équipe (mise à jour de référence)

Document de référence officiel du projet — version du 7 juillet 2026, rédigé par Anael (chef de projet). Il remplace la partie « état du produit » de `AGRIVO_Plan_Fonctionnement_et_Equipe.pdf` (6 juillet, matin) et intègre TOUT ce qui a changé depuis (sessions 14 à 22). Un nouvel arrivant doit pouvoir comprendre le projet en lisant ce seul document. Pour MAÎTRISER le projet et répondre au jury, lire ensuite le document de formation joint :

`AGRIVO_Formation_Equipe.pdf` . Confidentiel équipe : Anael · Christ · Gaddiel · Domy. Jury : **samedi 11 juillet 2026, CSCTICAO** · Produit : <https://agrivo-io.vercel.app> (v1.3.0, EN PRODUCTION).

1. La vision actuelle (ce qu'AGRIVO est devenu)

AGRIVO transforme les données de parcelles que les coopératives **possèdent déjà** en conformité RDUE **prouvable** : audit du registre existant, vérification satellite parcelle par parcelle, certificat vérifiable publiquement, et dossier de diligence prêt pour l'export. Et cette conformité devient un **argument commercial** : primes de durabilité négociables, accès aux acheteurs premium, dossier partagé avec l'exportateur.

Notre promesse en une phrase (celle du splash) : « **De la parcelle vérifiée à la prime négociée.** »

Trois idées structurent tout le produit :

1. **L'audit avant la collecte.** Les coopératives détiennent déjà des géodonnées (fichiers de certification Rainforest Alliance en `.geojson/.kml`, cartographies financées par les exportateurs). Le problème n'est pas d'en produire, mais de les rendre fiables : l'étude Meridia/Rabo Foundation (région du Cavally) montre qu'environ **30 % des données terrain ne sont pas assez fiables pour la RDUE**. AGRIVO importe le registre, l'audite, et ne fait capturer sur le terrain que ce qui manque.
2. **Le satellite juge, il ne déclare pas.** Whisp (l'outil de référence FAO) vérifie ce qu'il y a dans le polygone déclaré ; la géométrie légale vient toujours de la déclaration de l'opérateur.
3. **La conformité se valorise par les primes, jamais par la dette.** Le micro-crédit producteur est **retiré du produit** (décision du 6 juillet, voir §2). AGRIVO ne fait AUCUN score de crédit, plafond ou décision de financement — c'est une frontière produit ferme et définitive.

2. Le changement stratégique majeur : le pivot « Valorisation »

Suite à des informations terrain d'une professionnelle de l'export cacao (6+ ans d'expérience), deux constats ont invalidé notre étape 6 « Crédit » : **(1)** les coopératives n'accordent aucun préfinancement aux producteurs, par choix structurel (autonomie, historique d'impayés et de fraudes) ; **(2)** elles connaissent déjà la géolocalisation de leurs producteurs affiliés avant l'achat.

Décisions actées (source de vérité : `PLAN_REORIENTATION_AGRIVO.md`) :

- **L'étape 6 du parcours = « Valorisation »** : la parcelle conforme rejoint le **dossier de conformité** de la coopérative — l'argument pour négocier les **primes de durabilité** (toujours « au-dessus du prix garanti », jamais « négocier le prix », qui est fixé par l'État) et accéder aux acheteurs premium. Bouton « Partager le dossier avec l'exportateur ».
- **Purge complète du crédit** dans l'interface FR + EN, les textes, le deck, le guide démo, les tests. Personne ne prononce « crédit », « prêt », « micro-crédit » ou « score financier » devant le jury.

- **Modèle économique** = abonnement coopérative + API exportateur (la commission micro-crédit est supprimée). Le deck présente l'hypothèse tarifaire à valider au pilote.

Le pivot a été validé en ligne le 6 juillet (recherche sourcée, session 18) :

- Prime Fairtrade cacao : **250 €/t en Côte d'Ivoire au 1er octobre 2026 (+13 %), dont 40 % en cash direct aux membres.**
- **Convergence 2026-27 (l'argument massue)** : carte producteur obligatoire au 01/09/2026 + prime Fairtrade cash au 01/10/2026 + RDUE au 30/12/2026 → trois échéances sur une seule campagne.
- La Côte d'Ivoire est classée « **risque standard** » (Commission, 22/05/2025) : la géolocalisation complète reste obligatoire — la « simplification UE » ne bénéficie qu'aux pays à risque faible.
- Concurrence : Meridia Verify et KoltiVerify font de l'audit de géodonnées (le besoin est validé par le marché) ; notre différence = self-service côté coopérative + boucle complète (audit → complétion in-app → verdict satellite → certificat public → dossier partagé) + ancrage Côte d'Ivoire. Trusty (blockchain ivoirienne) trace des LOTS pour les exportateurs : complémentaire, pas concurrent.

3. La deuxième bascule : de la collecte à l'audit

AGRIVO ne « collecte » plus d'abord : il **audite ce que la coopérative possède déjà.**

- **Import du registre** en tête du dashboard coopérative : fichier .geojson/.json/.kml/.csv, parsing 100 % côté client (les données ne quittent pas le navigateur — micro-copy ARTCI « Vos données restent la propriété de la coopérative »).
- **Audit RDUE instantané** : % de parcelles prêtes + anomalies typées (polygone ouvert, doublon de matricule, parcelle ≥ 4 ha en point seul, chevauchement, hors zone) avec pour chacune l'action : « à corriger au bureau » ou « à compléter sur le terrain » (→ renvoie vers l'étape Cartographie).
- **La démo** : bouton « Essayer avec le registre de démonstration » → 30 parcelles à défauts volontaires → « **63 % prêtes pour la RDUE (19/30)** ». Phrase clé : « Vos données existent déjà. AGRIVO les rend prouvables. »
- La landing raconte désormais ce flux en 5 temps : Importez votre registre → AGRIVO l'audite → Complétez les trous → Le satellite juge → Valorisez.

4. L'IA est désormais RÉELLE en production

La clé Gemini est posée et testée en production (session 19). **Cinq usages Gemini tournent en LIVE** sur <https://agrivo-io.vercel.app> (modèle `gemini-2.5-flash`) — les deux nouveaux ont été **vérifiés en production le 7 juillet** (badge « Rédigé par Gemini · IA en direct » capturé) :

Feature	Mode	Comportement
Copilote exportateur (/api/gemini/query)	LIVE	Le raisonnement et les chiffres restent déterministes (calculés sur les données) ; Gemini met en mots. Testé en prod : <code>live:true</code> .
Mémo de diligence DDS (/api/gemini/memo)	LIVE	Trame et faits déterministes, rédaction réécrite par Gemini. Si Gemini échoue en live : l'UI affiche « L'IA est momentanément indisponible. Veuillez réessayer plus tard. » — plus de repli silencieux vers un texte simulé (décision d'honnêteté, session 20).
OCR carte producteur (/api/gemini/scan)	LIVE	Gemini Vision extrait les champs de la photo. Repli mock prouvé sur image illisible. ⚠️ Reste à tester avec une vraie carte (mission Domy).
Whisp — détection satellite (/api/whisp/verify)	Pré-enregistré	Assumé devant le jury : « outil de référence FAO, API sur inscription, intégration au pilote ».
Plan d'action IA (/api/gemini/audit-plan) — NOUVEAU v1.2.0	LIVE	Après l'audit du registre (le moment « 63 % »), Gemini transforme les anomalies en plan de travail priorisé (bureau d'abord, terrain ensuite). Faits déterministes, repli étiqueté « Mode démonstration ».
Argumentaire de prime IA (/api/gemini/valorisation-memo) — NOUVEAU v1.2.0	LIVE	À l'étape Valorisation, Gemini rédige le brief de négociation (portefeuille prouvé + faits sourcés, jamais de montant promis) avec bouton Copier.

Le discours IA passe de 3 à 5 usages en production — phrase jury : « L'IA ne détecte pas seulement les problèmes : elle organise la mise en conformité et rédige l'argument commercial. » Sans clé (dev/offline), tout retombe automatiquement en mode démonstration : **la démo ne casse jamais**.

Note technique (leçon session 19) : les clés Google AI Studio au format `AQ.Ab8...` sont **valides** (nouveau format). L'ancienne consigne « une clé commence par Alza » est périmée.

⚠️ Note fiabilité (leçon session 21, à connaître avant vendredi) : en **free tier**, Google plafonne par adresse IP — et les IP de sortie Vercel sont PARTAGÉES entre des milliers d'apps. Résultat : le live peut répondre 429 par intermittence en prod alors que la même clé marche en local. Nos mitigations sont codées (retry, mise en mots sans « réflexion », repli étiqueté « Mode démonstration » — la démo ne casse jamais). **Le fix définitif est une action Anaël de 5 minutes : activer la facturation Tier 1 sur la clé AI Studio avant la répétition de vendredi.**

5. Ce qui a changé dans le produit, version par version

v1.0.0 (6 juillet — gel de compétition, sessions 17 à 18b)

- Pivot Valorisation complet (étape 6, purge crédit FR+EN, `evaluerValorisation` remplace le scoring).
- Import & audit RDUE du registre (dashboard coop) + 8 tests dédiés → **32 tests**.
- Reframe « collecte → audit » sur la landing et le guide démo.
- Refonte design priorisée (12 des 15 items de l'audit `AUDIT_INTERFACE_AGRIVO.md`) : reduced-motion garanti partout (plus aucun écran vide possible), eyebrow route-aware « Espace exportateur », `/verifier-certificat` étoffé (rappel des 3 statuts verbatim), détails d'anomalie bilingues, accessibilité (`role="meter"` sur la jauge d'audit).
- Déployée en prod, CI verte, smoke-test 8/8 routes.

v1.1.0 (6 juillet soir — correctifs UX que j'ai demandés, session 20)

Zone	Avant	Maintenant
Page parcelle	Aperçu stylisé sur fond vert	Vraie carte satellite (imagerie Esri), polygone teinté au verdict, coordonnées GPS
Page Parcelles	Liste seule	Liste + carte satellite du portefeuille liée (survol ligne ↔ pastille)
Étape Cartographie	2 modes (point / tour de champ)	3e mode « J'ai déjà les coordonnées » : la coop colle ses coordonnées existantes (1 ligne = point, ≥ 3 = polygone fermé), validation zone CI, mêmes contrôles d'intégrité
Producteurs	Ajout non cliquable, sans position	Champs latitude/longitude , producteur persisté et cliquable → fiche avec carte + CTA « Lancer la vérification »
Navigation	Onglet « Exportateur » ambigu	« Vue exportateur » + sous-titre « vue de démonstration » (le tableau de bord que consulte l'exportateur)
DDS en live	Repli silencieux vers texte simulé	Erreur honnête « L'IA est momentanément indisponible »
Domaine	agrivo-three.vercel.app	https://agrivo-io.vercel.app (seule URL à montrer)

État technique : **v1.1.0 taguée et déployée · CI verte · 32/32 tests · TypeScript strict OK · 32 routes.**

v1.2.0 (6 juillet, nuit — « L'auditeur IA », suite à l'ultra-review stratégique)

- **2 nouvelles features IA sur les moments signatures** (voir tableau §4) : plan d'action IA sur l'audit du registre + argumentaire de prime IA à l'étape Valorisation. Testées **live** (Gemini réel).
- Correctifs : écran admin honnête sur le mode live, verdict + preuves + lecture vocale enfin traduits en EN à l'étape Analyse, aperçu du certificat traduit, « cinq temps » à l'étape 1, « cockpit » retiré (charte), favicon (plus de 404).
- **39/39 tests · build vert · tag v1.2.0 · déployée en prod dans la nuit** (l'alias a fini par passer).

v1.3.0 (7 juillet — mode terrain PWA + IA fiabilisée, session 24) — VERSION EN PROD

- **Mode terrain « Tour de champ GPS (réel) »** : sur mobile, l'étape Cartographie écoute la VRAIE géolocalisation de l'appareil (`watchPosition`) au lieu de la simuler — waypoints posés en marchant (~1 tous les 8 m), distance et précision live réelles, fermeture du polygone, emprise CI, standard RFC 7946. Les modes simulés restent sur desktop et en secours. **Conséquence pour le pitch : « une seule application, du bureau du gérant au bord du champ, sans store » est désormais RÉEL et démontrable sur un téléphone** (voir la nouvelle §4.6 du document de formation).
- **Filet anti-quota IA** : les 2 features signatures mémorisent dans le navigateur leur dernière réponse générée en direct ; si Gemini plafonne (429 free tier) pendant la démo, la dernière rédaction live se ré-affiche, étiquetée de son heure — sinon repli « Mode démonstration ». Un bouton admin « **Préchauffer l'IA (démo)** » amorce ce cache en coulisses avant de monter sur scène.
- **Répétition GO/NO-GO automatisée sur la prod** : 9 segments GO, 0 NO-GO, 0 erreur console ; plan d'action IA et argumentaire **confirmés LIVE** en production.
- **47/47 tests · build vert · tag v1.3.0 · EN PROD sur https://agrivo-io.vercel.app.**

v1.2.1 (7 juillet — vérification prod + résorption de l'ultra-review, session 22)

- **Vérification en production des 5 points critiques** : plan d'action IA et argumentaire de prime **confirmés LIVE** (badge « Rédigé par Gemini · IA en direct »), étape 4 anglaise complète, plus de « quatre temps », favicon propre.

- **Vrai bug trouvé et corrigé** : l'écran admin lisait une constante serveur depuis le navigateur et affichait toujours « mode démonstration forcé » — il interroge désormais l'état RÉEL via `/api/admin/etat` (la prod répond `{"mock":false}`).
- **Pages légales sans placeholders** : plus aucun « [À compléter] » ; formulations honnêtes d'avant-immatriculation, directeur de la publication : Anaël Fameni.
- **Certificat en anglais** : aperçu 100 % EN (date en-GB, « Cocoa », coordonnées N/S/E/W) ; le PDF téléchargé reste volontairement le document officiel en FRANÇAIS.
- **Import du registre replié par défaut** (une ligne « Auditer mon registre » qui s'étend au clic — le dashboard respire ; + 1 clic dans le déroulé de démo, guide mis à jour).
- **Identifiants démo retirés de l'écran /connexion** (le bouton 1-clic reste — voir Annexe).
- **Skeletons de chargement /app**, états vides contextuels avec bouton de réinitialisation, transitions d'onglets exportateur, eyebrows uniformisés, `PLAN_V2.md` (chemin serveur post-jury).
- **39/39 tests · build vert · tag v1.2.1 · EN PROD sur <https://agrivo-io.vercel.app>**.

6. Changements UX/UI et design (sessions 14 → 20)

- **Design system stabilisé** : palette « Forêt & Données » (fond `#0a1f14`, vert signal `#16a34a`, ivoire `#f7f3ea`), titres **Space Grotesk**, corps Geist, chiffres Geist Mono. Framer-motion sobre, `prefers-reduced-motion` respecté partout (état initial = état final : règle générale depuis P5).
- **Splash + hero** conservés (signature visuelle), promesse mise à jour : « De la parcelle vérifiée à la prime négociée. »
- **Dashboard coop** : import registre en tête, KPI « Dossiers partagés » (teinte verte), alertes.
- **Dashboard exportateur** (3 onglets) : analytique + carte satellite du portefeuille liée au tableau, assistant IA, configuration & journal réseau. Colonnes du tableau retravaillées (truncate propre).
- **Parcours de vérification** : stepper resserré, rappel de la parcelle à l'étape Valorisation (badge statut + n° de certificat), focus-visible uniformisé sur les liens texte.
- **Cartes réelles partout** (v1.1.0) : plus aucun placeholder stylisé sur les pages parcelle/portefeuille.

7. Choix techniques et architecture (état réel)

- **Stack** : Next.js 16 (App Router, Turbopack) · React 19 · TypeScript strict · Tailwind v4 · framer-motion 12 · lucide-react · react-leaflet (imagerie satellite Esri) · @react-pdf/renderer (certificat PDF + QR) · PWA (manifest, service worker prudent, page hors-connexion).
- **Aucun backend séparé cette édition** : données de démo via routes API Next.js. Auth côté client (localStorage) à l'expérience « vrai SaaS » (connexion, inscription, session, routes protégées).
- **Deux IA, jamais confondues** : **Whisp (FAO)** = détection satellite (pas un modèle maison ; pilote Kenya 6 000+ parcelles) · **Gemini (Google)** = langage/vision (OCR, mémo DDS, copilote).
- **Sécurité de la clé** : `GEMINI_API_KEY` est **serveur uniquement** (.env.local local, variable d'environnement Vercel) — aucun appel ne part du client, la clé n'est jamais exposée ni committée.
- **MOCK_MODE** automatique : `MOCK_MODE = !GEMINI_API_KEY` ; chaque route garde un repli si l'appel échoue. Latence simulée pour un ressenti d'appel réel.
- **GeoJSON RFC 7946** : WGS-84, ordre lon/lat, **6 décimales** (±11 cm), anneaux fermés — vérifié par tests ; export conforme TRACES NT depuis le dashboard exportateur.
- **Import registre** : parsers GeoJSON/CSV/KML **purs et testés** (`lib/registre/audit.ts`), exécutés dans le navigateur (aucune donnée envoyée).

- **Preuves de méthode** (le jury évalue le pipeline, pas juste la démo) : `SPECS.md` (user stories + critères d'acceptation), `ARCHITECTURE.md` (ADR + plan de rollback Vercel), `CHANGELOG.md`, `PLAN_V2.md` (chemin vers la production réelle), **CI GitHub Actions** (lint + types + tests + build à chaque push), **47 tests Vitest**, tags `v1.0.0` → `v1.3.0`.

8. Le produit, écran par écran (pour un nouvel arrivant)

Site public : landing (splash + hero + « Vos données existent déjà. AGRIVO les rend prouvables. »), /methodologie (schéma Donnée · IA · Résultat), /tarifs, /faq, /a-propos, /contact, /aide, pages légales (CGU, confidentialité ARTCI, mentions), **/verifier-certificat** (vérification publique par n° AGV ou scan du QR d'un certificat — c'est notre effet final devant le jury).

Espace coopérative (/app , compte démo en 1 clic) :

- **Dashboard** : bonjour Amadou, 4 KPI, **import & audit du registre** (replié en une ligne « Auditer mon registre » ; après l'audit : bouton « **Générer le plan d'action IA** »), recherche, dernières vérifications, alertes.
- **Parcours « Nouvelle vérification »** (golden path, 6 étapes) : 1. Sélection coopérative →
 1. **Scan carte producteur** (QR d'abord, repli OCR Gemini Vision ; anti-doublon matricule ; photo conservée comme preuve) → 3. **Cartographie GPS** (point central < 4 ha / tour de champ ≥ 4 ha — règle RDUE — ou « J'ai déjà les coordonnées » ; contrôles d'intégrité : chevauchement, superficie plausible, signal GPS authentique, doublon) → 4. **Analyse satellite Whisp** (3 statuts verbatim : Conforme · Anomalie détectée · Données insuffisantes) → 5. **Certificat PDF + QR** →
 2. **Valorisation** (dossier de conformité, primes, partage exportateur + « **Générer l'argumentaire de prime (IA)** » avec bouton Copier).
- **Parcelles / Producteurs / Paramètres / Consentement ARTCI** : gestion et conformité.
- **Vue exportateur** (démonstration du point de vue de l'exportateur) : analytique 4 KPI officiels (producteurs audités · taux de conformité · superficie cartographiée · volume validé), carte portefeuille, export GeoJSON TRACES NT, **copilote IA**, journal réseau.
- **Admin** (`admin@agrivo.com`) : clés d'API masquées, MOCK_MODE, état des services.

L'app mobile (Christ) fait la démo du golden path avec la **capture GPS réelle** (watchPosition, tour de champ) là où le web simule — voir le document dédié `AGRIVO_Guide_App_Mobile.pdf` (Mission 2, joint à cette mise à jour).

9. Décisions produit à connaître (et interdits de langage)

1. Les 3 statuts, mot pour mot : **Conforme** · **Anomalie détectée** · **Données insuffisantes**.
2. Toujours « **évaluation** », jamais « garantie » de conformité.
3. **Aucun pourcentage de précision inventé** (pas de « 99 % fiable »). Les seuls chiffres cités sont sourcés (63 % registre démo, ~30 % étude Cavally, 250 €/t Fairtrade, convergence 2026-27).
4. **Zéro crédit / prêt / score financier** — AGRIVO valorise par les primes, point.
5. On ne « négocie pas le prix » (fixé par l'État) : on négocie **les primes** au-dessus du prix garanti.
6. Pas de « délégué » (sauf « délégué à la protection des données », terme légal) : dire « l'utilisateur de l'app » (producteur, pisteur ou agent de coopérative).
7. Aucun logo de partenaire fabriqué ; « contact identifié », jamais « contact pris ».
8. Whisp = outil FAO (pas un modèle maison) ; Gemini = mise en mots ; les chiffres restent calculés.

10. Qui fait quoi d'ici samedi

Qui	Quoi	Quand
Christ	App mobile : réadapter l'existant selon le guide technique joint (AGRIVO_Guide_App_Mobile.pdf) — priorité aux écrans de démo. Puis tourner la vidéo plan B sur la prod v1.1 (plan 5 = Valorisation, plan 2bis = import registre 63 %).	Mar-jeu ; vidéo jeudi soir au plus tard
Gaddiel	Maîtriser le discours technique : architecture (Next.js/Vercel, 2 IA distinctes Whisp/Gemini, GeoJSON RFC 7946, TRACES NT), réponses « pourquoi l'IA ? » et « si l'IA se trompe ? » (statut Données insuffisantes + revérification). Répéter l'export GeoJSON en démo.	Mar-ven
Domy	Scanner une vraie carte producteur (test OCR live — dernier maillon IA non testé en réel), revérifier les 3 chiffres cités (250 €/t, 63 %, convergence 2026-27), flashcards à jour pour les 4.	Mar-mer
Anael	<code>git push origin main --tags</code> (1 min — dernière action bloquée côté outil), activer la facturation Tier 1 sur la clé Gemini (5 min, fiabilise le live avant vendredi), action Vercel domaines (2 min : Project agrivo → Settings → Domains → Add <code>agrivo-io.vercel.app</code>), relire le deck v3, répétition générale sur PROD vendredi 10 (P9), chrono pitch 5:00.	Mar-ven

Jalon commun : répétition générale vendredi 10 juillet, tous ensemble, sur <https://agrivo-io.vercel.app> — parcours complet + questions croisées (cold-call : le jury peut interroger n'importe lequel d'entre nous). Grille officielle : Impact 30 % · Faisabilité 20 % · Usage IA 20 % · Innovation 15 % · Pitch 15 %. Le pitch dure **5 minutes** + 2 minutes de questions.

11. Roadmap (après le jury — slide « Et après »)

- **Monitoring continu du risque** (alertes satellite récurrentes réelles).
- **Diagnostics agronomiques** et extension du score de résilience des sols.
- **Carbone / biodiversité** (valorisation additionnelle du portefeuille).
- **Partenariat CCC** : accès au registre des ~3 M ha géolocalisés (demande officielle du pitch).
- **App mobile en production** (capture GPS réelle, offline-first, synchronisation).
- **Backend réel** : auth serveur, base de données, API Whisp officielle (inscription FAO), comptes multi-coops.
- Pilote nommé dans le deck : **ECOOKIM** + mentorat AFRINOVATECH + mise en relation CCC.

12. Prochaines étapes immédiates (check-list)

1. ☒ ~~Mettre en production~~ — **FAIT : la v1.3.0 est en prod sur <https://agrivo-io.vercel.app>** (mode terrain + IA fiabilisée, GO/NO-GO 9/9 le 7 juillet). Reste UNE commande Anael (1 min) : `git push origin main --tags` — pour que GitHub et la CI reflètent la prod.
2. ☐ **Action Anael (5 min) : facturation Tier 1 sur la clé Gemini** (AI Studio → Billing) — supprime la loterie 429 du free tier depuis les IP partagées Vercel. À faire AVANT la répétition de vendredi. (En attendant : bouton admin « **Préchauffer l'IA (démo)** » à cliquer avant la démo.) 1bis. ☐ Décision Anael : le tarif coopérative est passé à **125 000 FCFA/mois** (= modèle par-producteur du deck) dans le code — **committé mais pas encore déployé** ; déployer ou garder 120 000 (la version en ligne montre encore 120 000 tant que non déployé).
3. ☐ Action Anael (2 min) : domaine `agrivo-io.vercel.app` attaché au projet Vercel (sinon réassigner l'alias à chaque déploiement).
4. ☐ Domy : test OCR avec une vraie carte producteur (mar-mer).
5. ☐ Christ : alignement app mobile (guide joint) puis vidéo plan B (jeudi soir max).

6. ☐ Équipe : lire **AGRIVO_Formation_Equipe.pdf** (formation + 40 questions/réponses jury) puis flashcards croisées à la répétition (**GUIDE_DEMO_JURY.md** , chacun).
7. ☐ Vendredi 10 : **P9 — répétition générale sur PROD** (déroulé 7 min chronométré avec les 2 clics IA, accepter les cookies sur la machine de démo, scan QR depuis un téléphone, vidéo plan B en local ET sur clé USB).
8. ☐ Samedi 11 : jury au CSCTICAO — aucun changement de code après le gel.

Annexe — accès et références

- **URL unique** : <https://agrivo-io.vercel.app> (ne plus jamais montrer agrivo-three).
- Compte démo coopérative : **client@test.com** / **123client123** (Amadou, Coop. de Soubré) — bouton « Entrer avec le compte de démonstration ». ⚠ Depuis v1.2.1, ces identifiants ne sont **plus affichés sur la page /connexion** (durcissement) : le bouton 1-clic reste, et ce document est la référence de l'équipe.
- Compte admin : **admin@agrivo.com** / **123admin123** .
- Guide présentateur intégré : **Ctrl+Shift+D** n'importe où dans le site.
- Vérification publique : **/verifier-certificat** (le QR du certificat PDF y mène).
- Documents du repo : **CLAUDE.md** (mémoire de travail) · **PLAN_REORIENTATION_AGRIVO.md** (pivot) · **GUIDE_DEMO_JURY.md** (déroulé + questions pièges) · **AUDIT_INTERFACE_AGRIVO.md** (audit design P4) · **SPECS.md** · **ARCHITECTURE.md** · **CHANGELOG.md** · **PLAN_V2.md** (après le jury) · **SUPPORTS_PIVOT_P6.md** (contenus deck).
- Documents équipe (PDF joints) : **AGRIVO_Formation_Equipe.pdf** (formation complète + réponses jury — À LIRE PAR LES 4) · **AGRIVO_Guide_App_Mobile.pdf** (spec technique, Christ) · **AGRIVO_Ultra_Review_Rapport_Final.pdf** et **AGRIVO_Ultra_Review_Strategique.pdf** (audits, référence).

AGRIVO — document interne équipe · mis à jour le 7 juillet 2026 · rédigé par Anael (chef de projet).