

AGRIVO — Prompts à lancer (Fable 5 max, depuis le dossier Agrivo)

Feuille de route post-ultra-review. **Mise à jour du 7 juillet 2026 : les prompts 1 à 5 ont TOUS été exécutés (session 22) et la v1.2.1 est EN PRODUCTION sur <https://agrivo-io.vercel.app>.** Les prompts sont conservés ci-dessous pour référence, chacun avec son résultat. La section « Et maintenant » en fin de document liste ce qui reste (1 commande + préparation jury).

Tableau de bord (état au 7 juillet)

#	Objectif	Priorité	État	Résultat
0	Mettre v1.2.x en prod (action humaine)	●	✅ FAIT (déploiement + alias passés)	v1.2.1 live ; reste <code>git push origin main --tags</code>
1	Vérification CDP complète de la prod	●	✅ FAIT	2 features IA live confirmées en prod ; 1 vrai bug admin trouvé et corrigé (<code>/api/admin/etat</code>)
2	Pages légales sans placeholders	●	✅ FAIT	0 « [À compléter] » ; formulations honnêtes d'avant-immatriculation (infos RCCM non fournies)
3	Dernières traces de FR-glais	●	✅ FAIT	Aperçu certificat 100 % EN (le PDF reste FR, officiel) ; « SLA commitment »
4	Polish visuel hérité (U-11/15/16/17)	●	✅ FAIT	Import replié par défaut, carte exportateur, bouton Export, eyebrows ; U-16 déjà résolu par le pivot
5	Durcissement (identifiants, skeletons, états vides, PLAN v2)	●	✅ FAIT (avancé)	<code>/connexion</code> sans identifiants, skeletons, états vides contextuels, transitions onglets, <code>PLAN_V2.md</code>

Action 0 — ✅ FAIT sauf le push (Anael, 1 min, terminal dans le dossier Agrivo)

Le déploiement et l'alias sont passés (v1.2.1 servie sur <https://agrivo-io.vercel.app>, badges « Rédigé par Gemini · IA en direct » vérifiés). Il reste UNE commande pour aligner GitHub/CI :

```
git push origin main --tags
```

Prompt 1 — Vérification CDP complète de la prod v1.2.0 (●) — EXÉCUTÉ le 7 juillet

Résultat : 4 points sur 5 OK du premier coup (plan d'action IA live avec comptes exacts — le registre démo contient 1 doublon, pas 2 ; argumentaire live 4 §, zéro vocabulaire crédit ; étape 4 EN complète ; « cinq temps »/favicon OK). Le point admin était un VRAI KO : le client lisait une constante serveur (toujours « mock ») → corrigé par la route `/api/admin/etat ( export const dynamic = "force-dynamic" )` ; la prod répond `{"mock":false}` .

Lis CLAUDE.md (session 21) puis vérifie EN PRODUCTION (<https://agrivo-io.vercel.app>) que la v1.2.0 est bien celle servie et que tout l'ultra-review est résorbé, captures CDP à l'appui (desktop 1440 et mobile 390, FR et EN) :

- 1) Dashboard coop → registre de démonstration → « Générer le plan d'action IA » : badge « Rédigé par Gemini · IA en direct », étapes bureau avant terrain, chiffres exacts (2 doublons, etc.).
- 2) Parcours complet 6 étapes → étape Valorisation → partage → « Générer l'argumentaire de prime (IA) » : badge live, 4 paragraphes, bouton Copier ; AUCUN vocabulaire de crédit.
- 3) Étape 4 en ANGLAIS : phrase de verdict, faisceau de preuves et bouton Listen en anglais.
- 4) /app/admin : l'encart « Mode démonstration » dit bien que la clé est posée et liste les 5 usages live ; `MOCK_MODE = false` ; toggle à gauche.
- 5) Étape 1 : « cinq temps » ; sous-titre Vue exportateur sans « cockpit » ; devise Valorisation non italique ; console sans 404 favicon.

Ne modifie AUCUN code sauf si un point échoue (alors corrige, gates tsc + vitest + build, et redemande-moi le déploiement). Termine par un tableau point → OK/KO → preuve, et mets à jour le journal de CLAUDE.md.

Prompt 2 — Pages légales sans placeholders (●) — EXÉCUTÉ le 7 juillet (repli honnête)

Résultat : les infos réelles (RCCM, adresse...) n'ayant pas été fournies, la variante honnête a été appliquée : « projet porté par l'équipe AGRIVO, société en cours de constitution », directeur de la publication **Anael Fameni**, DPO « désigné à l'immatriculation », juridictions ivoiriennes. 0 « À compléter » dans app/ et composants/ (grep + CDP). ⚠ À la création de la société : repasser mettre les mentions définitives (RCCM, siège, capital).

Lis CLAUDE.md. Les pages /mentions-legales, /confidentialite et /cgu affichent des placeholders « [À compléter : ...] » (raison sociale, capital, RCCM, adresse, directeur de la publication, e-mail, DPO) – signal « inachevé » devant le jury. Voici les informations réelles : [ANAEL : COLLE ICI raison sociale/forme, capital, RCCM ou « immatriculation en cours », adresse, directeur de la publication, e-mail de contact, nom/e-mail du DPO – sinon écris « projet en cours d'immatriculation, porté par l'équipe AGRIVO » là où c'est honnête].

- 1) Remplace chaque <Todo> par le texte réel fourni ; si une info manque, reformule honnêtement sans crochets ni « À compléter » (ex. « Immatriculation en cours – coordonnées définitives publiées à l'issue »). Aucun placeholder visible ne doit rester.
- 2) Grep final : « À compléter » = 0 occurrence dans app/ et components/.
- 3) Gates : tsc --noEmit + npx vitest run + next build verts ; capture CDP des 3 pages FR desktop.
- 4) Mets à jour le journal de CLAUDE.md et signale-le.

Prompt 3 — Dernières traces de FR-glais (🟡) — EXÉCUTÉ le 7 juillet

Résultat : buildCertificat(p, verdict, lang) — aperçu EN complet (date en-GB, filières Cocoa/Coffee/..., coordonnées N/S/E/W) ; le TÉLÉCHARGEMENT PDF reste la version FR (document officiel) via la prop pdfData . « Guaranteed SLA » → « SLA commitment » (landing + tarifs EN). Vérifié en CDP : parcours EN jusqu'à l'étape 5 sans un mot de français.

Lis CLAUDE.md. Réorbe les dernières traces de français sous interface anglaise, SANS toucher au PDF de certificat (document officiel volontairement FR) :

- 1) lib/certificat-data.ts : buildCertificat accepte un paramètre lang ('fr' par défaut) ; en 'en', emisle utilise toLocaleString('en-GB') et filiereLabel une table EN (Cocoa, Coffee, Rubber, Oil palm, Cattle, Soy, Wood) ; step-certificate lui passe la langue courante POUR L'APERÇU seulement (le téléchargement PDF continue d'utiliser la version FR).
- 2) app/page.tsx:255 et app/tarifs (EN) : « guaranteed SLA » → « SLA commitment » (purisme charte).
- 3) Vérifie en CDP (parcours EN desktop jusqu'à l'étape 5) : plus AUCUN mot français à l'écran.
- 4) Gates tsc + vitest + build ; journal CLAUDE.md à jour.

Prompt 4 — Polish visuel hérité de l'audit P4 (🟡) — EXÉCUTÉ le 7 juillet

Résultat : U-11 import replié par défaut (une ligne « Auditer mon registre », +1 clic dans le guide démo) ; U-15 pastilles carte plus lisibles + cadrage resserré + scrollbar discrète + bouton « Exporter GeoJSON » aligné secondaire ; U-16 constaté DÉJÀ résolu par le pivot (rien à changer) ; U-17 eyebrows codifiés (page publique = ambre, section = vert).

Lis CLAUDE.md et AGRIVO_Ultra_Review_Rapport_Final.md (constats U-11, U-15, U-16, U-17). Dans l'esprit STRICT du design system existant (aucune nouvelle couleur/police, framer-motion sobre, reduced-motion respecté) :

- 1) U-11 : l'import du registre du dashboard démarre en état REPLIÉ compact (une ligne : icône + titre + CTA) et s'étend au clic ou après un import ; l'état étendu actuel reste identique.
 - 2) U-15 : vue exportateur – léger zoom-to-fit initial de la carte sur les clusters ; scrollbar du tableau stylée discrète ; bouton « Exporter GeoJSON » aligné sur la hiérarchie des CTA.
 - 3) U-16 : /tarifs – la carte « Dossier exportateur / Inclus » prend la même hauteur que les plans payants (clarifier que ce n'est pas un plan).
 - 4) U-17 : uniformise les eyebrows des pages publiques (même casse, même logique de couleur).
- Vérification CDP avant/après par zone (1440 + 390, FR + EN), gates tsc + vitest + build, journal CLAUDE.md à jour.

Prompt 5 — Durcissement (🔵) — ✅ EXÉCUTÉ le 7 juillet (avancé sur ordre d'Anael)

Résultat : identifiants démo retirés de /connexion (0 occurrence dans le HTML servi, bouton 1-clic conservé) ; skeletons /app (silhouette du dashboard) ; états vides contextuels (recherche vs filtres) avec bouton de réinitialisation sur Producteurs et Parcelles ; transitions d'onglets exportateur 180 ms (reduced-motion respecté) ; PLAN_V2.md rédigé (auth serveur, Postgres/PostGIS, Whisp live, registre de certificats).

Lis CLAUDE.md. Le jury est passé : on durcit pour de vrais utilisateurs.

- 1) /connexion : masque les identifiants du compte démo derrière un bouton « Utiliser le compte de démonstration » sans les afficher en clair (U-07).
 - 2) États vides spécifiques par contexte (recherches sans résultat, filtres) et skeletons de chargement pour /app (listes, cartes) – sobres, reduced-motion.
 - 3) Transitions d'onglets exportateur (fendu + léger slide, 180 ms).
 - 4) Revue de LIVRABLE_AGRIVO_V4.md « chemin vers la prod » : liste ce qui doit devenir serveur (auth réelle, stockage) et propose le plan v2.0.0.
- Gates habituels, journal CLAUDE.md.

Gates communs à tous les prompts (rappel)

`npx tsc --noEmit` ✓ · `npx vitest run` (39+ tests) ✓ · `npx next build` ✓ · vérification CDP desktop 1440 + mobile 390, FR + EN sur les zones touchées · respect charte (statuts verbatim, « évaluation » jamais « garantie », zéro % inventé, zéro crédit, pas d'italique display, pas de tiret cadratin) · mise à jour du journal CLAUDE.md signalée par « ✅ CLAUDE.md mis à jour ».

Et maintenant (état au 7 juillet — ce qui reste avant samedi)

Actions humaines (Anael) :

1. `git push origin main --tags` (1 min) — GitHub/CI alignés sur la prod.

2. **Facturation Tier 1 sur la clé Gemini** (5 min, AI Studio → Billing) — supprime les 429 intermittents du free tier depuis les IP partagées Vercel. À faire avant vendredi.
3. Vercel → Settings → Domains → attacher `agrivo-io.vercel.app` au projet (2 min).
4. Après le jury : **faire tourner la clé Gemini** (elle a transité en clair dans une conversation).

Prompt 6 (optionnel, ~10 min) — enrichir le guide présentateur intégré :

Lis CLAUDE.md (session 22). Dans components/demo-guide.tsx (overlay Ctrl+Shift+D), le déroulé ne mentionne pas encore les 2 clics IA de v1.2.0 : ajoute au segment dashboard « puis Générer le plan d'action IA (badge Rédigé par Gemini) » et au segment parcours « étape Valorisation : Générer l'argumentaire de prime (IA) ». Aucun autre changement. Gates tsc + vitest + build, redéploiement demandé à Anaël, journal CLAUDE.md.

Prompt 7 (APRÈS le jury) — lancer la v2 :

Lis CLAUDE.md et PLAN_V2.md. Démarre le chantier 1 (socle données + auth serveur) : propose le schéma Postgres/PostGIS complet (coopératives, producteurs, parcelles, vérifications, certificats, dossiers partagés), le choix Supabase vs Neon argumenté, et la migration de l'auth localStorage vers des sessions httpOnly – en plan d'abord, sans coder, pour validation.

Généré le 6 juillet 2026 (session 21), mis à jour le 7 juillet (session 23 — prompts 1-5 exécutés). Jumeau PDF : `AGRIVO_Prompts_A_Run_FabLe5.pdf`.