

AGRIVO — Plan de fonctionnement & équipe (sprint final)

Mis à jour mercredi 8 juillet 2026 au soir — jury **samedi 11 juillet** · par Anael, chef de projet Produit : **v1.7.1 EN PRODUCTION** · <https://agrivo-io.vercel.app> · 65 tests · 13 usages IA

Ce document remplace la version du 6 juillet (10 pages) : il est volontairement **court**. Il dit qui fait quoi, comment on travaille jusqu'à samedi, et ce qui reste à faire. Point final.

1. L'équipe et les rôles

Membre	Rôle projet	Livrable d'ici samedi	Au jury
Anael	Chef de projet · produit, site web, pitch	Site figé ✓ · deck ✓ · revue des écrans mobiles · répétition	Pitch principal + démo web
Christ	Application mobile	Push du code sur Git ✓ (en cours) · captures d'écran de CHAQUE écran envoyées à Anael · corrections après revue	Démo mobile (GPS terrain)
Gaddiel	Backend & API	Gel : on ne touche à rien avant samedi. Sa proposition d'API REST est juste — elle est déjà en place côté web (routes serveur) ; son évolution se documente pour l'après-jury	Questions techniques
Domy	Conformité & données	Valider ou retirer le « 52 % » (Trase) du deck · relecture réglementaire	Questions RDUE / ARTCI

Fatim n'est plus dans le projet — elle a été retirée du site (v1.7.1) et des documents.

2. Comment on travaille (workflow jusqu'à samedi)

Le site web est FIGÉ. v1.7.1 en production, 65 tests au vert, vérification complète passée (toutes les pages en 200, IA en direct). Plus aucun développement web sauf bug bloquant.

Le circuit mobile (le seul chantier ouvert) :

1. Christ pousse son code sur Git et envoie **les captures de tous les écrans** à Anael ;
2. Anael les fait analyser une par une (charte, wording, statuts verbatim, mention DDS, design) ;
3. Christ reçoit une **liste de corrections priorisée** et corrige ;
4. On revalide sur le téléphone de démo (GPS réel + scan carte).

Les jalons :

- **Mercredi soir** : gel des fonctionnalités (plus rien de nouveau).
- **Jeudi midi** : dernières captures d'écran mobiles reçues et analysées.
- **Jeudi soir** : gel du code mobile.
- **Vendredi** : **répétition générale chronométrée** (pitch 5 min + démo + questions), rituel pré-vol inclus.
- **Samedi** : jury.

- **Point quotidien** : 10 minutes, à heure fixe, mercredi / jeudi / vendredi.

3. Le message unique (tout le monde dit la même chose)

- Les trois statuts, VERBATIM : **Conforme** · **Anomalie détectée** · **Données insuffisantes**.
- Toujours « **évaluation** », jamais « garantie ».
- **Personne ne certifie la RDUE** (aucun organisme agréé n'existe — c'est l'exportateur qui déclare et qui est seul responsable). Notre certificat porte désormais la mention exacte : « *Il ne remplace pas la déclaration de diligence raisonnée (DDS) de l'exportateur, seul responsable de la conformité au sens du règlement (UE) 2023/1115.* » C'est une **force** : nous sommes en amont des Bureau Veritas, au niveau du champ, au prix d'une coopérative.
- **Aucun crédit, jamais** : la conformité se valorise par les **primes** et les **acheteurs premium**.
- Prix : **100 000 FCFA/mois** par coopérative (≈ 1 200 FCFA/producteur/an) · API exportateur **à partir de 1 000 000 FCFA/mois**.
- On ne « négocie pas le prix » (fixé par l'État) : on négocie **les primes** au-dessus.

4. Le jour J (samedi 11 juillet)

- **Avant de monter** : connexion admin → « Préchauffer l'IA (démo) » → attendre « **Démo prête : 6/6 en direct** ». Sans ce bandeau, on ne monte pas.
- **Rôles sur scène** : Anael pitche et déroule la démo web ; Christ tient la démo mobile ; Gaddiel prend les questions techniques ; Domy les questions réglementaires. **Cold-call possible** : chacun connaît les 47 questions/réponses du document Formation.
- **L'effet final** : le jury scanne le QR du certificat avec SON téléphone → la page publique de vérification s'affiche.
- **Plan B** : chaque fonction IA a un repli automatique honnête ; vidéo de secours disponible.
- **Deux espaces distincts** (deux comptes démo « 1 clic » sur /connexion) : **coopérative** `client@test.com / 123client123` (Amadou · Soubré → vérifie SES parcelles) · **exportateur** `export@agrivo.com / 123export123` (Marc · Cacao Export CI → portefeuille multi-coopératives) · admin `admin@agrivo.com / 123admin123`.

5. Checklist restante (à cocher au point quotidien)

#	Action	Qui	Échéance
1	Captures de TOUS les écrans mobiles → revue	Christ	Jeudi midi
2	Corrections mobiles après revue	Christ	Jeudi soir
3	Activer la facturation Gemini Tier 1	Anael	Avant vendredi
4	Valider ou retirer le « 52 % » (Trase) du deck	Domy	Jeudi
5	Relecture dioula/baoulé par un locuteur natif (démo : préférer le dioula)	Équipe	Vendredi
6	Test sur le téléphone de démo : GPS réel + scan carte + diagnostic photo	Anael + Christ	Vendredi
7	Répétition générale chronométrée + rituel pré-vol	Tous	Vendredi
8	Lire les 4 PDF équipe (Formation · Nouveautés & IA · Guide mobile · ce plan)	Tous	Jeudi
9	Après le jury : rotation de la clé Gemini	Anael	Post-jury

Documents compagnons : *AGRIVO_Formation_Equipe.pdf* (47 Q/R jury) · *AGRIVO_Nouveautes_et_IA.pdf* (les 13 usages IA) · *AGRIVO_Guide_App_Mobile.pdf* (pour Christ) · *AGRIVO_Document_reference_v5.pdf* (référence stratégique).

