

AGRIVO — Rapport d'ultra-review final (missions 3 + 4 + 5)

Revue finale « démo → version finale » demandée par Anael, menée le 6 juillet 2026 (J-5 du jury) sur la **production** <https://agrivo-io.vercel.app> (v1.1.0 au moment de l'audit), desktop 1440 et mobile 390, FR et EN. Preuves : **196 captures + textes intégraux** (95 pages statiques × variantes + 68 états du parcours piloté en direct + métriques réseau/console/liens par page), greps du code source, lecture des composants. Méthode : Edge headless + CDP (session isolée par capture, storage seedé). ⚠ Portée : les 5 sous-agents d'audit parallèles ont été tués par la limite de session — l'audit a été refait inline ; chaque constat ci-dessous cite sa preuve réelle, et ce qui n'a pas pu être vérifié est listé en « Non vérifié ».

Particularité de cette revue : sur ordre d'Anael en cours de mission, les meilleures corrections ont été **appliquées immédiatement** (v1.2.0, commits 51d0101 + a3815a1) au lieu d'être seulement recommandées — y compris 2 nouvelles fonctionnalités IA issues de l'ultra-review stratégique (AGRIVO_Ultra_Review_Strategique.md). Les constats concernés sont marqués **CORRIGÉ v1.2.0**.

MISE À JOUR DU 7 JUILLET (session 22 — v1.2.1 EN PROD) : les prompts 1 à 5 de la feuille de route ont été exécutés. Bilan sur les 20 constats : **17 corrigés et vérifiés** (dont TOUS les 🔴 et 🟡), 1 constaté déjà résolu par le pivot (U-16), 2 restants assumés (U-12 = accepter les cookies sur la machine de démo, checklist P9 ; U-19 = espace vide /connexion 1440, cosmétique roadmap). La colonne « État » du §5 fait foi.

1. Synthèse exécutive

AGRIVO est déjà au-dessus du niveau « démo hackathon » : zéro lien mort, zéro débordement horizontal sur 95 pages testées, i18n structurée, charte respectée dans l'UI (aucun reliquat micro-crédit, « valeur à risque » ou « garantie de conformité » — vérifié par grep ET sur les textes rendus en prod). Le produit tient la promesse « déjà une startup ».

Les vraies faiblesses trouvées étaient de trois ordres, et les deux premières sont corrigées :

- 1. Crédibilité technique ponctuelle** : l'écran admin affirmait « aucun appel réseau live » alors que l'IA est LIVE en prod depuis P7 ; l'étape Analyse en anglais affichait le verdict... en français. Un juré attentif pouvait y voir du toc. → **CORRIGÉ v1.2.0**.
- 2. L'axe « Usage IA » (20 % de la note) sous-exploité** : les deux moments signatures de la démo (audit registre « 63 % », étape Valorisation) ne contenaient aucune IA visible. → **CORRIGÉ v1.2.0** : « Plan d'action IA » + « Argumentaire de prime IA », testés live (Gemini réel).
- 3. Signaux « inachevé » périphériques** : placeholders [À compléter : ...] sur les 3 pages légales (6+ occurrences sur /mentions-legales), identifiants démo en clair sur /connexion, date/libellé filière du certificat non traduits en EN. → **CORRIGÉS v1.2.1 (7 juillet)** : 0 placeholder en prod, identifiants retirés, aperçu du certificat 100 % EN (le PDF reste FR).

Notes globales : produit 8,4/10 · parcours client 8,5/10 · design system 8,5/10 · animations 8/10. Le TOP 5 des actions restantes est au §7 ; la feuille de prompts prête à coller est dans [AGRIVO_Prompts_A_Run_Fable5.md](#).

2. Notes par zone (mission 3)

Zone	Note	Justification (preuve)
Landing /	8,5/10	Hero fort, aperçu dashboard vivant, 7 filières, sections pivot « Vos données existent déjà » (landing--fr-desktop.p0-p10) ; cookie-bar recouvre le bas au 1er passage (landing-cookiebar--fr-desktop)
Splash	9/10	Promesse « De la parcelle vérifiée à la prime négociée. » nette à 2,6 s, logo signature (splash--fr-desktop/mobile)
Connexion / Inscription	8/10	Encart démo 1 clic efficace ; identifiants en clair assumés jury mais à masquer ensuite (connexion--fr-desktop)
Pages marketing (méthodologie, tarifs, FAQ, à-propos, contact, aide)	8/10	Complètes FR/EN, schéma Donnée-IA-Résultat présent ; « Guaranteed SLA » toléré (terme commercial) (tarifs--en-desktop.txt)
Pages légales (CGU, confidentialité, mentions)	6,5/10	Structure sérieuse (ARTCI, loi 2013-450) MAIS 6+ [À compléter : ...] visibles, FR même en interface EN — signal « inachevé » (mentions-legales--fr-desktop.txt)
/verifier-certificat (+ ?ref=)	9/10	L'effet final est complet : verdict, détails, avertissement « ne constitue pas une garantie », rappel des 3 statuts verbatim (verifier-certificat-ref--fr-desktop.txt)
Dashboard coopérative	8,5/10	Hiérarchie propre : hero Amadou, 4 KPI, import registre signature, 63 % (19/30) exact, alertes cohérentes (app-dashboard--fr-desktop.p0/p1) ; + Plan d'action IA depuis v1.2.0
Parcours /app/verifier	8,5/10	Voir §3 — piloté de bout en bout en prod, 3 fois (FR/EN desktop, FR mobile)
Page parcelle	8,5/10	Carte satellite réelle, verdict lisible, cartes IA denses mais hiérarchisées (app-parcelle-p01--fr-desktop.p0/p1)
Parcelles / Producteurs / Paramètres / Consentement	8/10	Carte portefeuille liée, ajout producteur avec lat/lon, consentement ARTCI clair (app-parcelles/app-producteurs/app-consentement--fr-desktop)
Vue exportateur (3 onglets)	8/10	4 KPI officiels (45 · 62 % · 157 ha · 81 t), copilote LIVE répond juste (exportateur-fr-desktop--onglet2-assistant-reponse), export GeoJSON ; « cockpit » banni dans le sous-titre → CORRIGÉ v1.2.0
Admin	7→9/10	Était incohérent (« Forcé activé : aucun appel live » + <code>MOCK_MODE = false</code> sur le même écran, app/admin/page.tsx:113-116) → CORRIGÉ v1.2.0
404 / hors-connexion / PWA	8,5/10	404 on-brand avec sortie, hors-connexion bilingue ; favicon.ico 404 console → CORRIGÉ v1.2.0 (app/icon.svg)

Vérifications transverses (métriques sur les 95 pages statiques) : liens internes morts : **0** · débordement horizontal (`scrollWidth > innerWidth`) : **0** page · `<html lang>` : correct dans toutes les variantes EN · erreurs console : uniquement le 404 favicon (corrigé) et le 404 attendu de la page inexistante · HTTP ≥ 400 : aucun sur les pages réelles.

3. Le parcours client de bout en bout (mission 4)

Parcours réellement piloté en prod : Découverte → Accès → Consentement → Golden path 6 étapes → Dashboards → Vérification publique (68 captures d'états, *flow/verifier-*, *flow/exportateur-*).

Étape	Verdict	Frictions relevées → action
Découverte (splash + landing)	✅ Fort	La promesse et le « comment ça marche » pivot racontent la bonne histoire en 5 s. Cookie-bar à accepter AVANT le jury (checklist P9).
Accès (connexion démo)	✅ Fluide	1 clic. Espace vide sous le formulaire en 1440 (historique C1, cosmétique).
Consentement ARTCI	✅ Clair	Checkbox obligatoire + ton honnête. Redondance ASSUMÉE avec l'étape 1 du parcours (« Consentement enregistré ») : acceptable, mais l'étape 1 disait « quatre temps » pour 6 étapes → CORRIGÉ v1.2.0 (« cinq temps »).
Étape 2 Scan	✅	Desktop bascule proprement en saisie manuelle (voulu) ; mobile scanne (QR→OCR). Anti-doublon visible (« Producteur reconnu : dossier rattaché »).
Étape 3 Cartographie	✅✅ Signature	3 modes dont « J'ai déjà les coordonnées » (aligné pivot audit-first), compteurs live, 4 contrôles d'intégrité séquentiels — le moment le plus « produit » du parcours (step3-carto-terminee).
Étape 4 Analyse	✅✅ Signature	Contour → balayage → verdict + preuves + TTS. EN FR-glais (verdict/preuves/voix en FR sous interface EN, step4 EN + step-analysis.tsx:164) → CORRIGÉ v1.2.0 .
Étape 5 Certificat	✅	Aperçu complet (coordonnées 6 décimales, sources, TRACES NT, avertissement). Statut/phrased EN → CORRIGÉ v1.2.0 (aperçu) ; date « émis le » et libellé filière restent FR en EN (mineur, prompt 3).
Étape 6 Valorisation	✅✅	Rappel parcelle + portefeuille + 3 débouchés + partage simulé. Devise en italique (interdit charte, step-valorisation.tsx:202) → CORRIGÉ v1.2.0 . + Argumentaire de prime IA ajouté (v1.2.0) : l'étape finale produit désormais un artefact concret.
Retour dashboard	✅	Bandeau « Vérification enregistrée » présent (flow/verifier-fr-desktop--retour-dashboard-bandeau).
Vue exportateur	✅	Copilote live cite les bonnes parcelles de Soubre ; la « vue de démonstration » est signalée.
Vérification publique	✅✅	AGV-2026-0417 → écran complet et compréhensible par un inconnu, avec les 3 statuts rappelés. L'effet final tient.

Le parcours est-il optimal ? Oui dans sa structure (aucun réordonnancement recommandé à J-5 : la séquence identité → géométrie → verdict → preuve → valorisation est logique, chaque étape a un livrable). Deux améliorations de fond pour APRÈS le jury : (a) fusionner l'écran « Consentement enregistré » (étape 1) dans la page /app/consentement pour éliminer la redondance ; (b) mémoriser le mode de cartographie préféré de la coop. Rien à changer avant samedi.

4. Design system & animations (mission 5)

Design 8,5/10 · Animations 8/10. Le système « Forêt & Données » est cohérent et tenu : tokens respectés (aucun hex sauvage détecté dans les composants audités), Space Grotesk droit sur les titres, chiffres en mono, statuts toujours icône + texte, `prefers-reduced-motion` couvert (état initial = état final, vérifié dans reveal/hero/logo/étapes), budget créatif concentré au bon endroit (séquence d'analyse satellite).

Constats design (tous niveaux) :

- **Ambre bivalent** (accent Valorisation ET statut « Données insuffisantes ») : accepté comme choix, mais ne JAMAIS l'utiliser pour un état de succès ; le KPI « Dossiers partagés » avait déjà été verdi en P5 — rester vigilant sur tout nouvel usage. 🟡
- **Italique interdit** : 1 occurrence trouvée (devise Valorisation) → **CORRIGÉ v1.2.0** ; grep final : plus d'italique sur font-display. ✅

- **Tirets cadratins** dans les listes d'anomalies de l'audit → **CORRIGÉS v1.2.0** (- à la place). 
- **CTA du parcours** : hiérarchie désormais homogène (primaire vert plein, secondaire outline, tertiaire texte) sur les 6 étapes pilotées — l'historique V2 de l'audit P4 est résorbé. 
- **Micro-interactions manquantes à fort ROI (post-jury)** : skeletons de chargement /app, transition d'onglets exportateur (fondu simple aujourd'hui), toasts de confirmation unifiés. 
- **Gap vers Linear/Stripe/Vercel réaliste à 5 jours** : (1) états vides encore génériques sur certaines listes filtrées ; (2) densité verticale du dashboard coop (import + recherche + liste empilés — l'état replié D1 de l'audit P4 reste non fait) ; (3) ombres parfois doublées card-premium + shadow inline. Tout le reste (palette, type, rythme, signatures animées) est déjà au niveau attendu d'un produit seed-stage soigné.

5. Récapitulatif de TOUS les constats (triés par sévérité)

ID	Sévérité	Page/écran	Constat	Preuve	État
U-01		/app/admin	« Forcé activé : aucun appel réseau live ne part de l'application » affiché alors que l'IA EST live en prod (contradiction visible avec <code>MOCK_MODE = false</code> affiché dessous)	app/app/admin/page.tsx:113-116 + capture app-admin--fr-desktop	CORRIGÉ v1.2.0
U-02		Étape 4 (EN)	Verdict, faisceau de preuves et lecture vocale en FRANÇAIS sous interface anglaise (l'API ne renvoyait que le FR ; TTS forcé fr-FR)	flow/verifier-en-desktop--step4-analyse-verdict.png + step-analysis.tsx:164	CORRIGÉ v1.2.0
U-03		Grille jury	Axe « Usage IA » (20 %) : aucune IA visible sur les 2 moments signatures de la démo (audit 63 %, Valorisation)	AGRIVO_Ultra_Review_Strategique.md §2	CORRIGÉ v1.2.0 (2 features IA live)
U-04		Pages légales	6+ placeholders « [À compléter : raison sociale..., RCCM, adresse, directeur de la publication, e-mail, DPO] » visibles en prod, FR et EN	mentions-legales--fr-desktop.txt, confidentialite/cgu--*.txt	CORRIGÉ v1.2.1 (formulations honnêtes d'avant-immatriculation ; RCCM à ajouter à la création de la société)
U-05		Étape 1 parcours	« La vérification se déroule en quatre temps » vs stepper à 6 étapes	app/app/verifier/page.tsx:40 + step1-confirmation	CORRIGÉ v1.2.0 (« cinq temps »)
U-06		Étape 5 (EN)	Aperçu du certificat : statut et phrase en FR sous interface EN	flow/verifier-en-desktop--step5-certificat	CORRIGÉ v1.2.0 (aperçu ; PDF volontairement FR)
U-07		/connexion	Identifiants démo affichés en clair (client@test.com / 123client123) — assumé pour le jury, dangereux au-delà	connexion--fr-desktop.png	CORRIGÉ v1.2.1 (0 identifiant dans le HTML servi ; bouton 1-clic conservé)
U-08		Vue exportateur	« cockpit » (terme banni charte) dans le sous-titre FR et EN	app/app/exportateur/page.tsx:38,54	CORRIGÉ v1.2.0
U-09		Étape 6	Devise « Le vert prouve... » en italique (charte : jamais d'italique)	step-valorisation.tsx:202 + step6-valorisation-partage	CORRIGÉ v1.2.0
U-10		Étape 5 (EN)	Date « émis le » (locale fr-FR) et libellé filière restent FR sur l'aperçu EN	lib/certificat-data.ts:49,53	CORRIGÉ v1.2.1 (aperçu en-GB + filières EN + N/S/E/W)

					; PDF téléchargé volontairement FR)
U-11	●	Dashboard coop	Import registre : l'état replié compact (D1, audit P4) jamais fait — colonne dense	app-dashboard--fr-desktop.p0	CORRIGÉ v1.2.1 (replié par défaut, « Auditer mon registre » ; guide démo +1 clic)
U-12	●	Landing	Bandeau cookies recouvre le bas de page au 1er passage — à accepter sur la machine de démo	landing-cookiebar--fr-desktop.png	Checklist P9
U-13	●	Audit registre	Tirets cadratins dans les listes d'anomalies (charte)	registre-import.tsx:294 (avant fix)	CORRIGÉ v1.2.0
U-14	●	Global	favicon.ico 404 dans la console de chaque page	metrics.jsonl (splash--fr-desktop httpErrors)	CORRIGÉ v1.2.0 (app/icon.svg)
U-15	●	Exportateur	Pastilles carte petites au zoom initial ; scrollbar overlay du tableau ; bouton Export seul outline (E3/E4/E5 hérités de P4, hors top 15)	AUDIT_INTERFACE_AGRIVO.md §5 + onglet1-analytique	CORRIGÉ v1.2.1 (pastilles + cadrage + scrollbar scroll-slim + bouton aligné secondaire)
U-16	●	/tarifs	Carte « Dossier exportateur / Inclus » plus courte que les 2 plans (PU2 hérité)	tarifs--fr-desktop.p0	Constaté résolu (la carte a disparu avec le pivot — vérifié le 7 juillet, rien à changer)
U-17	●	Pages publiques	Eyebrows : casse/couleur varient entre pages (PU3 hérité)	a-propos vs methodologie captures	CORRIGÉ v1.2.1 (règle codifiée : en-tête de page publique = ambre, section = vert)
U-18	●	/app	Skeletons de chargement absents (fondu simple) ; transitions d'onglets exportateur basiques	code exportateur/page.tsx	CORRIGÉ v1.2.1 (skeleton silhouette du dashboard + transitions 180 ms reduced-motion)
U-19	●	/connexion 1440	~40 % d'espace vide sous le formulaire (C1 hérité)	connexion--fr-desktop.png	Roadmap (cosmétique, non bloquant)
U-20	●	EN global	« Guaranteed SLA » (toléré : engagement commercial, pas garantie de conformité) — à reformuler « SLA commitment » par purisme	tarifs--en-desktop.txt + app/page.tsx:255	CORRIGÉ v1.2.1 (EN « SLA commitment » ; le FR « SLA garanti » reste, toléré : engagement commercial)

Charte — vérifications négatives (rien trouvé, c'est la bonne nouvelle) : « micro-crédit / prêt / FCFA producteur / Mobile Money / IMF » : **0** occurrence UI · « valeur à risque » : **0** · « garantie » de conformité : **0** (uniquement les

mentions pédagogiques « pas une garantie ») · « délégué » : uniquement le DPO légal (confidentialité) · statuts : verbatim partout, y compris /verifier-certificat et le mock Whisp · logos partenaires fabriqués : 0.

6. Non vérifié (honnêteté de méthode)

- Le guide présentateur Ctrl+Shift+D : le raccourci synthétique n'a pas ouvert l'overlay en headless (capture inconclusive) ; le contenu a été vérifié DANS LE CODE (demo-guide.tsx : étape 5 « jamais crédit ni financement ») — à retester à la main pendant P9.
- Le téléchargement effectif du PDF de certificat en prod (généré côté client à la demande) — testé dans les sessions précédentes, pas re-testé ce soir.
- ~~Les nouvelles features IA en PROD~~ → **LEVÉ le 7 juillet** : vérifiées EN PRODUCTION avec badge « Rédigé par Gemini · IA en direct » (session 22). Nuance honnête : en free tier, le live reste une loterie de créneaux depuis les IP partagées Vercel (429 intermittents) — le repli « Mode démonstration » est le filet de sécurité ; la facturation Tier 1 est le fix définitif.
- Lighthouse/perf chiffrée : non mesurée (hors périmètre outillé ce soir) ; la perf PERÇUE en captures est bonne (aucun état de chargement bloquant observé).

7. TOP priorisé « meilleur effet / moindre effort » — ÉTAT AU 7 JUILLET : tout est fait sauf la préparation humaine

1. ~~Mettre v1.2.x en prod~~  **FAIT** — v1.2.1 servie sur <https://agrivo-io.vercel.app>, features IA vérifiées live. Reste `git push origin main --tags` (1 min, Anael).
2. ~~Compléter les mentions légales~~  **FAIT** (formulations honnêtes d'avant-immatriculation).
3. **Répétition P9 avec les 2 clics IA** dans le déroulé (guide démo à jour) + accepter les cookies sur la machine de démo + **facturation Tier 1 sur la clé Gemini** (5 min).  ← LE reste.
4. ~~Prompt 3 FR-glais~~  **FAIT** (aperçu certificat EN, « SLA commitment »).
5. ~~Prompt 4 polish~~  **FAIT** (import replié, exportateur, eyebrows ; U-16 déjà résolu).
6. Bonus fait en avance : durcissement prompt 5 (identifiants masqués, skeletons, états vides, transitions, `PLAN_V2.md`).

Rapport rédigé le 6 juillet 2026 au soir, mis à jour le 7 juillet après exécution des prompts 1-5 (v1.2.1 en prod). Jumeau PDF : `AGRIVO_Ultra_Review_Rapport_Final.pdf`. Stratégie : `AGRIVO_Ultra_Review_Strategique.md`. Feuille de route : `AGRIVO_Prompts_A_Run_FabLe5.md`.