



AGRIVO

La conformité agricole, simplifiée.

Dossier de présentation du projet à l'équipe

Ce document rassemble la vision, le marché, le produit et le plan de travail d'AGRIVO. Il sert de base commune de discussion pour préparer la présentation du MVP devant le jury du Vibeathon, le 11 juillet 2026.

Chef de projet & présentation : Anael

Application mobile : Christ & Gaddiel

Administration & conformité : Domy

Contribution stratégique : Fatim

PRÉSENTATION DU MVP

11 juillet 2026

Sommaire

Comment lire ce document	3
0 Ce qui a changé depuis la v3.0	4
1 Résumé exécutif	5
2 Présentation du projet	6
2.1 Vision du projet	6
2.2 Le problème que nous résolvons	6
2.3 L'opportunité de marché	7
2.4 Public cible et segmentation	7
2.5 Portraits des utilisateurs clés	8
2.6 Le parcours d'un utilisateur (golden path)	8
2.7 Notre proposition de valeur	9
3 Conformité réglementaire RDUE	10
3.1 Calendrier officiel — reconfirmé mai 2026	10
3.2 Classification de risque de la Côte d'Ivoire	11
3.3 Exigences géospatiales et traçabilité	11
4 Les fonctionnalités du produit	12
4.1 Golden path — les 5 étapes démontrées	12
4.2 Dashboard exportateur — 3 onglets	13
4.3 Le rôle de l'intelligence artificielle	14
5 Architecture technique	16
5.1 Whisp — le moteur de vérification FAO	16
5.2 Architecture logicielle & MOCK_MODE	17
6 Modèle économique	19
7 Analyse de la concurrence	20
7.1 Cartographie concurrentielle	20
7.2 Analyse SWOT	21
7.3 Score de résilience des sols — méthodologie	22
8 Cadre réglementaire financier UMOA	23
8.1 Positionnement et agrément BCEAO	23
8.2 Protection des données (ARTCI)	24

9 Risques et plans de réponse	25
10 Feuille de route, répartition & sprint	26
11 Plan d'action & évaluation indépendante	28
12 Conclusion stratégique	30
13 Lexique des termes techniques	31
14 Sources et références	33
Annexe — Traçabilité des vérifications	35

GUIDE DE LECTURE

Comment lire ce document

Chaque section commence par une explication simple, compréhensible par tous, avant d'entrer dans les détails plus précis. Cette version enrichit le code couleur de la v2.0 pour refléter un travail désormais soumis à vérification externe active — chaque affirmation sensible du document a été vérifiée, corrigée ou marquée comme encore ouverte.

VERT — EXPLICATION SIMPLE

Ouvre chaque section : le sujet expliqué en langage courant, avant les détails techniques.

JAUNE — DÉCISION RAPIDE

Signale un point que l'équipe doit trancher dans les jours qui viennent, pas après le Vibeathon.

BLEU — PROPOSITION DE TRAVAIL

Une piste encore à valider ensemble, pas une décision actée.

CORRECTION CRITIQUE

Une correction factuelle apportée à une version précédente du document — jamais présentée comme un détail mineur.

VÉRIFIÉ ET CONFIRMÉ

Nouveau dans cette version : une affirmation vérifiée de façon indépendante et jugée stable — on peut l'utiliser devant le jury sans réserve.

À VÉRIFIER AVANT LE 11 JUILLET

Nouveau dans cette version : un point encore incertain, avec l'action précise à mener pour le clore.

SUIVI DE VERSION

0 · Ce qui a changé depuis la v3.0

La v3.0 de ce document avait déjà intégré le passage à une architecture PWA unique et au moteur Whisp. Cette v4.0 intègre le résultat d'une double vérification externe indépendante (Gemini et Claude) menée le 3 juillet 2026, qui a permis de confirmer plusieurs points, d'en corriger deux, et d'enrichir la préparation de sprint jour par jour.

SUJET	V3.0	V4.0 — CETTE VERSION
Échéance RDUE	Stable au 30 déc. 2026	Reconfirmée et renforcée par la revue de simplification de la Commission européenne du 4 mai 2026 — le règlement ne sera pas rouvert
Classification pays CI	Majoritairement « risque standard », une source contradictoire non résolue	Confirmée « risque standard » (3 % de contrôle) par recoupement de sources officielles
Score de résilience des sols	Présenté comme lié à « notre partenaire Lono »	Corrigé : Lono est une entreprise réelle, mais AGRIVO n'a aucun partenariat avec elle. Reformulation obligatoire partout (voir §7.3)
Sécurisation de la démo	Non traitée	Ajout du switch technique MOCK_MODE (§5.2) et d'une vidéo de secours (§10)
Fonctionnalités IA bonus	4 pistes bonus non hiérarchisées	Une seule fonctionnalité bonus retenue pour cette édition — l'assistant conversationnel exportateur (§4.3)
Notation du dossier	Non noté formellement	Deux évaluations indépendantes : 17,5/20 (Claude) et 18,5/20 (Gemini), méthodes et écart expliqués en §11
Lieu, date, montant du prix	Non interrogés	Incertitudes identifiées — action de confirmation directe avec les organisateurs (§9, §10)

VUE D'ENSEMBLE

01 Résumé exécutif

1.A · Le projet en une phrase

AGRIVO est une application web qui utilise un simple téléphone pour vérifier, grâce aux images satellites et à l'intelligence artificielle, si le champ d'un agriculteur respecte la loi européenne anti-déforestation, puis l'aide à obtenir rapidement un petit crédit s'il en a besoin.

EXPLICATION SIMPLE

Prenons l'exemple de Kouassi, un producteur de cacao à Soubré. Il cultive sa parcelle depuis 15 ans. Depuis peu, une loi européenne oblige les entreprises qui achètent son cacao à prouver que sa plantation n'a pas fait disparaître de forêt depuis fin 2020. Sans cette preuve, ses fèves ne peuvent plus être vendues en Europe. Vérifier cela à la main coûte très cher : entre 20 et 40 millions de FCFA par coopérative et par an — impossible pour la grande majorité des coopératives ivoiriennes.

AGRIVO automatise cette vérification. Le gérant de la coopérative scanne la carte du producteur, une carte satellite s'affiche, et un résultat simple apparaît en quelques secondes : vert si la plantation respecte la loi, rouge si un problème est détecté, gris si l'image ne permet pas de trancher. Un certificat est généré automatiquement. Et si tout est en ordre, le producteur peut recevoir une proposition de petit crédit, versée en Mobile Money.

POURQUOI C'EST URGENT — RECONFIRMÉ LE 3 JUILLET 2026

La date limite fixée par la loi européenne (RDUE) est le **30 décembre 2026** pour les grands opérateurs. Ce n'est pas un détail lointain : la Commission européenne a publié le 4 mai 2026 sa revue de simplification prévue par la clause de révision de décembre 2025, et a confirmé que le règlement ne serait pas rouvert — l'échéance reste d'application. De plus, la carte professionnelle du producteur devient obligatoire dès le **1er septembre 2026** en Côte d'Ivoire.

3M

HECTARES GÉOLOCALISÉS
PAR LE CONSEIL CAFÉ-
CACAO

900K

CARTES
PROFESSIONNELLES DÉJÀ
DISTRIBUÉES

160K+

TONNES DE CACAO
TRACÉES (OCT. 2025 –
MARS 2026)

450M€

FINANCEMENT UE POUR UN
CACAO DURABLE EN CI

Ces quatre chiffres datent de la collecte initiale du dossier et n'ont pas été revérifiés dans cette dernière passe — tâche courte assignée à Domy si le temps le permet (voir §10).

COMPRENDRE LE PROJET EN PROFONDEUR

02 Présentation du projet

2.1 · Vision du projet

EN TERMES SIMPLES

AGRIVO veut devenir l'outil de référence pour prouver que les produits agricoles exportés vers l'Europe sont propres et légaux, tout en ouvrant les portes du crédit aux petits agriculteurs qui en étaient exclus jusqu'ici.

AGRIVO veut devenir l'outil de référence pour la conformité environnementale et l'accès au financement des filières agricoles d'exportation en Afrique de l'Ouest. Notre conviction est simple : la nouvelle réglementation européenne sur la déforestation n'est pas seulement une menace, c'est aussi une opportunité déguisée. Contrairement à des solutions qui ne couvrent qu'une seule filière, AGRIVO a l'ambition d'unifier la conformité pour le cacao, le café, le caoutchouc naturel et l'huile de palme — la démonstration du 11 juillet se concentre volontairement sur le cacao, la filière la plus documentée et la plus urgente.

2.2 · Le problème que nous résolvons

EN TERMES SIMPLES

Trois gros problèmes se renforcent mutuellement : une loi européenne très stricte qui peut bloquer les exportations, un coût de certification astronomique pour les petites coopératives, et 95 % des agriculteurs qui n'ont accès à aucun crédit bancaire.

PROBLÈME	QUI EST CONCERNÉ	CONSÉQUENCE ACTUELLE
RDUE : interdiction d'importer des produits issus de zones déforestées après le 31 déc. 2020	Exportateurs, négociants, coopératives	Risque de blocage des cargaisons. Amendes jusqu'à 4 % du CA réalisé en Europe.
Certifier une coopérative à la main coûte 20 à 40 M FCFA/an	Coopératives et producteurs	94 % de ce coût finit par réduire le revenu réel des agriculteurs.
95 % des exploitants ruraux sans accès au crédit bancaire classique	Petits producteurs	Impossible de financer intrants ou besoins familiaux urgents.


2.3 · L'opportunité de marché

EN TERMES SIMPLES

La Côte d'Ivoire est le numéro 1 mondial du cacao et un acteur majeur dans trois autres filières. Des millions de producteurs vont avoir besoin d'une solution comme AGRIVO pour continuer à vendre en Europe.

FILIÈRE	POSITION MONDIALE	PRODUCTEURS CONCERNÉS
Cacao	1er producteur mondial	Plus de 1,1 million de producteurs enrôlés
Caoutchouc naturel	1er africain, 3e mondial	Centaines de milliers d'exploitants identifiés par l'APROMAC
Huile de palme	Acteur régional majeur	Environ 400 000 hectares en production (AIPH)
Café	Filière historique	Producteurs déjà intégrés au Conseil Café-Cacao

Coût de la mise en conformité : méthode classique vs AGRIVO



Comparaison du coût annuel supporté par une coopérative. Abonnement AGRIVO à 120 000 FCFA/mois, soit 1,44 M FCFA/an.

2.4 · Public cible et segmentation

NIVEAU	QUI	RÔLE
1 · Ceux qui paient	Cargill, Barry Callebaut, Olam, Touton, SIFCA, SAPH, PALMCI...	Obligation légale directe, moyens financiers pour un abonnement premium.

2 · Utilisateurs quotidiens	Coopératives agricoles	Valident les lots, sécurisent les primes de durabilité, pilotent leur groupement.
3 · Bénéficiaires finaux	Petits exploitants agricoles	Ne paient rien. Validation gratuite + propositions de financement.

2.5 · Portraits des utilisateurs clés

Amadou

Gérant de coopérative, Soubré

Gère 600 producteurs avec un smartphone d'entrée de gamme. Veut aller vite au bord du champ, valider les lots, débloquer des avances.

Marc

Directeur Durabilité, Abidjan

Doit garantir que chaque conteneur envoyé en Europe est 100 % conforme, vérifier des milliers de parcelles, produire les déclarations douanières.

Yao

Productrice de café, Man

Cultive 2 hectares, pas de compte bancaire, utilise Mobile Money. Veut vendre sa récolte et emprunter 150 000 FCFA.

2.6 · Le parcours d'un utilisateur – golden path mis à jour

EN TERMES SIMPLES

Cinq étapes, démontrées en direct devant le jury, du scan de la carte au versement du micro-crédit — chacune a été précisément spécifiée pour tenir dans une démo de quelques minutes sans dépendre d'un appel réseau fragile.

- Connexion & sélection coopérative** — écran minimaliste, sélection de la coopérative de démonstration.
- Scan de la carte producteur** — capture caméra, extraction automatique du numéro de carte par Gemini Vision.
- Cartographie & validation de la parcelle** — carte satellite, polygone GeoJSON, superficie calculée, format vérifié conforme RFC 7946.
- Résultat d'audit** — verdict Whisp (conforme / anomalie / données insuffisantes), explication en langage naturel, badge de résilience des sols, certificat PDF téléchargeable.
- Inclusion financière** — si conforme, proposition de micro-crédit (50 000 à 250 000 FCFA), simulation de versement Mobile Money.

2.7 · Notre proposition de valeur

POUR QUI	CE QU'AGRIVO APPORTE	CE QUE ÇA REMPLACE
Exportateurs et négociants	Garantie de conformité vérifiable, connectée au système TRACES NT	Un processus manuel, lent et coûteux

Coopératives	Abonnement mensuel abordable, remplace les audits physiques	20 à 40 M FCFA/an d'audits physiques
Petits producteurs	Validation gratuite, accès facilité au micro-crédit	L'exclusion totale du système de crédit formel

CADRE RÉGLEMENTAIRE EUROPÉEN

03

Conformité réglementaire RDUE

3.1 · Calendrier officiel – reconfirmé le 4 mai 2026

EN TERMES SIMPLES

L'Europe a voté une loi (le RDUE) qui interdit d'importer des produits issus de la déforestation. La date limite avait été repoussée d'un an fin 2025 ; une revue publiée en mai 2026 a confirmé qu'elle ne bougerait plus.

VÉRIFIÉ ET CONFIRMÉ

Le 4 mai 2026, la Commission européenne a publié la revue de simplification prévue par la clause de révision de décembre 2025 : le règlement ne sera pas rouvert, les échéances actuelles restent d'application. C'est une source plus fraîche que celle citée en v2.0/v3.0 — à utiliser en priorité sur la slide conformité.

SEGMENT	DATE D'APPLICATION	OBLIGATIONS
Grands et moyens opérateurs	30 décembre 2026	Déclaration de Diligence Raisonnée (DDR) complète dans TRACES NT
Micro et petites entreprises	30 juin 2027	Report étendu de six mois supplémentaires
Opérateurs en aval	30 décembre 2026	Simplifié : transmission du numéro DDR initial uniquement

3.2 · Classification de risque de la Côte d'Ivoire

VÉRIFIÉ ET CONFIRMÉ — PAS SEULEMENT MAJORITAIRE

La Côte d'Ivoire est classée « **risque standard** » par la Commission européenne, aux côtés du Brésil, de l'Indonésie, de la Colombie et de l'Argentine — taux de contrôle douanier de 3 %. Seuls 4 pays sont officiellement « haut risque » : Biélorussie, Myanmar, Corée du Nord, Russie (taux de contrôle 9 %). Les pays « faible risque » (taux 1 %), qui bénéficient d'une diligence raisonnée simplifiée, sont plus de 140 — la Côte d'Ivoire n'en fait pas partie.

Ce qui compte pour le pitch, quelle que soit la classification exacte : aucune des catégories « standard » ou « élevé » ne donne droit à la dispense de géolocalisation réservée aux pays à faible risque. Formulation robuste : « Que la Côte d'Ivoire soit classée à risque standard ou élevé, une chose ne change pas : la géolocalisation complète reste obligatoire pour le cacao ivoirien. » Une révision de cette classification est prévue courant 2026 sur la base de nouvelles données FAO — à surveiller, sans urgence pour le 11 juillet.

3.3 · Exigences géospatiales et techniques de traçabilité

SUPERFICIE	TYPE DE COORDONNÉES	FORMAT OBLIGATOIRE	PRÉCISION MINIMALE
Moins de 4 ha	Point unique ou polygone fermé	GeoJSON uniquement	6 décimales (± 11 cm au sol)
Plus de 4 ha	Polygone de contour fermé	GeoJSON uniquement	6 décimales pour tous les sommets

RAPPEL — INTERDICTION DU BILAN DE MASSE

Le RDUE interdit le modèle de chaîne de contrôle par « bilan de masse ». Les matières premières conformes doivent être physiquement ségréguées à chaque étape. Une seule fève non conforme mélangée à un lot certifié fait perdre à l'intégralité de la cargaison son statut de conformité.

LE PRODUIT

04

Les fonctionnalités du produit

4.1 · Golden path – les 5 étapes démontrées en direct

EN TERMES SIMPLES

Une seule PWA (application web progressive), utilisée en mode terrain sur téléphone (gérant de coopérative) et en mode dashboard sur ordinateur (exportateur) — pas deux applications séparées à construire.

ÉTAPE	ÉCRAN	CE QUI SE PASSE
1	Connexion & sélection	Sélection de la coopérative de démonstration (ex. « COOP-SOU : Coopérative Agricole de Soubré »)
2	Scan carte producteur	Capture caméra → Gemini Vision extrait nom, numéro de carte, localité → formulaire pré-rempli
3	Cartographie & validation	Carte satellite plein écran, polygone GeoJSON, superficie calculée, sommets ajustables
4	Résultat d'audit	Verdict Whisp en 3 couleurs, explication Gemini, badge de résilience des sols, certificat PDF
5	Inclusion financière	Si conforme : slider 50 000–250 000 FCFA, simulation de versement Mobile Money

Le résultat de l'étape 4 s'affiche selon trois états, jamais binaires à l'excès :

- **Conforme** — « Aucune déforestation détectée après le 31 décembre 2020. »
- **Anomalie détectée** — « Une perte de couverture forestière a été identifiée sur cette zone. »
- **Données insuffisantes** — « Présence de nuages ou données satellites insuffisantes pour statuer. »

4.2 · Dashboard exportateur – 3 onglets

ONGLET	CONTENU
Analytique & cartographie	4 KPI (producteurs audités, taux de conformité, superficie cartographiée, volume validé), carte du portefeuille, export GeoJSON conforme TRACES NT
Assistant conversationnel	Chat en langage naturel sur le portefeuille de parcelles — le seul bonus IA construit cette édition (voir §4.3)

Configuration & logs Clés API, bascule MOCK_MODE, journal des requêtes réseau en direct — utile pour rassurer un jury technique

4.3 · Le rôle de l'intelligence artificielle

EN TERMES SIMPLES

Deux IA bien distinctes, jamais confondues dans le discours : Whisp (FAO) détecte la déforestation par satellite — ce n'est pas un modèle maison, c'est l'outil de référence de l'ONU pour le RDUE, déjà utilisé en production. Gemini (Google) s'occupe de tout ce qui touche au langage, à la vision et au raisonnement.

LE PILOTE WHISP AU KENYA — VÉRIFIÉ, À CITER AVEC CONFIANCE

Plus de 6 000 parcelles ont été cartographiées via l'application FAO Open Foris Ground, avec analyse de risque de déforestation par Whisp, dans le cadre d'un partenariat entre l'International Trade Centre (ITC), la FAO et le torréfacteur Long Miles Coffee au Kenya. C'est un précédent réel et citable devant le jury : Whisp n'est pas un outil théorique.

Tableau complet, tiéré honnêtement — plus de fonctionnalités IA n'aide à gagner que si chaque niveau reste défendable en Q&A :

#	FONCTIONNALITÉ	TECHNO	STATUT 11 JUILLET
1	Vérification satellite de conformité	Whisp (FAO)	Démo live
2	Scan OCR carte producteur	Gemini Vision	Démo live
3	Rapport de conformité en langage naturel	Gemini	Démo live
4	Explication du verdict (« pourquoi rouge ? »)	Gemini	Démo live
5	Assistant conversationnel exportateur (chat sur le portefeuille)	Gemini + données structurées	Le seul bonus retenu — meilleur rapport effort/impact
6	Explication du score de résilience des sols	Gemini	Reporté après le 11 juillet
7	Détection d'incohérences déclaratives	Gemini	Reporté après le 11 juillet
8	Assistant vocal Dioula/Baoulé	Gemini (audio natif)	Si temps exceptionnel seulement
9	Monitoring continu & alertes précoces	Whisp (appels répétés)	Roadmap post-hackathon
10	Matching intelligent coopérative ↔ IMF	Gemini + règles métier	Roadmap post-hackathon

RÈGLE NON NÉGOCIABLE EN Q&A

Chaque fonctionnalité annoncée comme « démo live » doit pouvoir être déclenchée en direct si le jury le demande. Un seul bonus surjoué peut coûter plus de points que dix fonctionnalités honnêtes n'en rapportent.

Phrase clé pour le jury : « Nous combinons l'outil de référence de la FAO pour la détection, et une IA générative pour rendre cette conformité compréhensible et actionnable par tous — du gérant de coopérative à l'exportateur. »

INFRASTRUCTURE ET DONNÉES

05

Architecture technique

5.1 · Whisp – le moteur de vérification FAO

EN TERMES SIMPLES

Whisp (« What is in that plot? ») est un outil gratuit et open-source développé par la FAO (ONU), conçu spécifiquement pour le RDUE. On lui envoie les coordonnées d'une parcelle, il croise plusieurs jeux de données satellites de référence et renvoie une évaluation de risque de déforestation.

Méthode : « convergence de preuves » — plusieurs jeux de données géospatiales indépendants sont croisés plutôt que de se fier à une seule source, avec comparaison à la date pivot du 31 décembre 2020. Disponible en API HTTP, plugin QGIS, et dashboard — AGRIVO utilise l'API HTTP directement.

NIVEAU DE RISQUE PAYS	TAUX DE CONTRÔLE DOUANIER UE
Faible	1 %
Standard (Côte d'Ivoire)	3 %
Élevé	9 %


Chiffres officiels, peuvent être cités tels quels en cas de question du jury.

5.2 · Architecture logicielle & MOCK_MODE

PRIORITÉ DE SÉCURISATION ABSOLUE DE LA DÉMO

L'API Whisp interroge des catalogues volumineux sur Google Earth Engine : latence possible de plus de 30 secondes, ou dépassement de quota. Sur un pitch de quelques minutes devant jury, un tel délai est souvent éliminatoire.

La route `/api/whisp/verify` implémente un switch **MOCK_MODE** : si les coordonnées soumises correspondent au jeu de parcelles de démonstration pré-enregistrées (région de Soubré), l'appel réseau est court-circuité et le résultat stocké localement est renvoyé en moins d'une seconde — sans jamais dépendre d'un appel réseau live non testé devant le jury.



Aucun appel à Whisp ou Gemini ne part jamais du client — tout passe par le serveur, qui porte les clés. Ça évite les erreurs CORS et garde les clés hors du bundle client.

COUCHE	CHOIX
Framework	Next.js 14+ (App Router), TypeScript strict
Styling	Tailwind CSS, thème custom (charte AGRIVO)
Animation	Framer Motion
Cartographie	React-Leaflet, fond satellite, polygones GeoJSON
PDF	@react-pdf/renderer ou jsPDF
PWA	Manifest + service worker, installable, cache offline du shell
Données (démon)	Mockées, orchestrées via les routes API Next.js — pas de backend séparé cette édition
Déploiement	Vercel

Une architecture cible avec backend séparé, base de données relationnelle et file de tâches serait la bonne architecture pour une V2 en production — trop de pièces mobiles pour 6 jours de build. Le schéma de données ci-dessous structure dès maintenant les données mockées, pour que la migration vers une vraie base en V2 soit directe.

SCHÉMA DE DONNÉES CIBLE (V2)

Coopératives, producteurs (identifiés par numéro de carte), parcelles (géométrie, statut de conformité, jeton Whisp), micro-crédits (montant, statut de remboursement, référence de transaction Mobile Money). Structure prête pour une migration directe vers une base relationnelle réelle une fois le MVP validé.

VIABILITÉ FINANCIÈRE

06

Modèle économique


EN TERMES SIMPLES

AGRIVO gagne de l'argent de trois façons : un abonnement mensuel payé par les coopératives, un accès API premium pour les grands exportateurs, et une commission sur chaque micro-crédit facilité. Le service reste gratuit pour le petit producteur individuel.

SOURCE	MONTANT	DÉTAIL
Abonnement coopérative	120 000 FCFA / mois	Vérifications illimitées, certificats PDF, mode hors connexion, support
API exportateur	1 500 000 FCFA / mois	API REST, export batch, déclarations TRACES NT intégrées, SLA garanti
Commission micro-crédit	Sur chaque prêt facilité	Gratuit pour le producteur, versée par l'IMF partenaire

HONNÊTÉTÉ SUR LA MARGE — À GARDER DANS LE PITCH INVESTISSEUR

Les données Whisp/Copernicus sont gratuites, mais un usage commercial à grande échelle (imagerie haute résolution complémentaire, quotas Google Earth Engine commerciaux) implique des coûts de licence à absorber dans la marge de l'abonnement. Un fondateur qui connaît ce coût inspire confiance ; le cacher serait une faiblesse, l'assumer est une force.

Projection de revenus AGRIVO — Année 1 à 3

Hypothèses : 50 coopératives en Y1, 200 en Y2, 500 en Y3 · 5 exportateurs en Y1, 15 en Y2, 40 en Y3 · commissions micro-crédit progressives.

POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE

07

Analyse de la concurrence


7.1 · Cartographie concurrentielle

CORRECTION APPORTÉE À CETTE VERSION

Une version précédente qualifiait Farmerline de « Consultant/Service » face à un AGRIVO « B2B SaaS ». C'est inexact : Mergdata (Collect MD, Terra MD, Darli AI) est une vraie plateforme numérique, pas un simple service de conseil. Un juré qui connaît Farmerline relèverait l'erreur. Le vrai différenciateur n'est jamais « SaaS contre service » — c'est le triptyque nommé en §7.3.

CRITÈRE	KOLTIVA	FARMERLINE	AGRIVO
Présence CI	Filiale Abidjan, partenariat Socfin	Opérations Afrique de l'Ouest	Start-up ivoirienne locale
Plateforme	KoltiTrace + KoltiPay + KoltiSkills	Mergdata — plateforme SaaS réelle	PWA + API
Scoring crédit	KoltiPay	Évaluations alternatives	Conformité + santé des sols + inclusion
Mode hors ligne	Oui (KoltiSkills)	Oui (Collect MD)	Oui (synchronisation différée, roadmap V2)

Radar de positionnement concurrentiel



Évaluation comparative sur 6 dimensions clés (score de 1 à 10) — estimation interne à l'équipe, pas une source tierce.

7.2 · Analyse SWOT d'AGRIVO

FORCES	FAIBLESSES
Ancrage local ivoirien · Triptyque conformité + sols + crédit · Coût très inférieur aux audits manuels	Pas encore de base d'utilisateurs · Ressources limitées · Notoriété à construire
OPPORTUNITÉS	MENACES

Fenêtre réglementaire RDUE 2026 · Carte producteur obligatoire → base de données prête · 450 M€ de financement UE

Concurrents établis · Coûts de licence imagerie commerciale · Connectivité rurale limitée

7.3 · Score de résilience des sols — méthodologie, pas partenariat

CORRECTION CRITIQUE — LA PLUS IMPORTANTE DE CETTE VERSION

Lono Côte d'Ivoire est une entreprise réelle d'ingénierie environnementale, fondée en 2016 par l'ingénieur chimiste Noël N'Guessan, spécialisée dans la valorisation des déchets agricoles (dont les cabosses de cacao) en compost et biochar via son système de compostage rapide **Kubeko**. Elle exploite un site industriel à Yamoussoukro sous la marque **BioYAM**, transformant environ 350 tonnes de déchets agro-industriels par mois. Lauréate de l'Africa Prize for Engineering Innovation (Royal Academy of Engineering) en 2021.

Ce que ça ne veut pas dire : qu'AGRIVO a un partenariat avec Lono. Aucun contact n'a été établi à ce stade. Toute mention orale ou écrite doit utiliser exclusivement la formulation : « Score de résilience des sols — méthodologie inspirée de standards reconnus type Kubeko. » Ne jamais dire « Partenaire Lono » en pitch ou en Q&A.

Dans la démo, ce score reste un badge mocké et statique à l'étape 4 du golden path (§4.1) — il suffit à rendre le triptyque visuellement vrai sans construire un vrai moteur de scoring cette semaine. La logique reste simple : un producteur qui recycle ses cabosses via un compostage actif obtient un score élevé, un usage exclusif d'engrais chimiques donne un score bas — présentée comme démonstration de concept, jamais comme algorithme validé.

CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER

08

Cadre réglementaire financier UMOA


8.1 · Positionnement et agrément BCEAO

EN TERMES SIMPLES

Seules les banques et les IMF ont le droit de prêter de l'argent en zone UMOA. AGRIVO reste un simple fournisseur de technologie qui vend des données de scoring à une IMF partenaire — l'option la plus réaliste pour démarrer sans agrément coûteux.

OPTION	STATUT REQUIS	CAPITAL MINIMUM
Option A (retenue) — Sous-traitant technologique B2B SaaS	Aucun agrément financier	Aucun minimum
Option B — Établissement de Paiement (PSP)	Agrément du Gouverneur BCEAO	10 à 100 M FCFA

Comparatif des exigences de capital



FINAFRICA — CONTACT IDENTIFIÉ, PAS ENCORE ACTIVÉ

Finafrica Microfinance CI a été identifiée comme IMF partenaire cible (contact : secretariatfmci@finafrica-microfinance.com). Décision d'équipe : aucun email n'est envoyé tant que le MVP n'est pas fonctionnel — la prise de contact formelle est prévue une fois qu'il y a un produit concret à présenter, pas une simple intention. En Q&A : dire « contact identifié et validé sur son modèle », jamais « contact pris ».

8.2 · Conformité à la protection des données (ARTCI)

OBLIGATION LÉGALE	CE QU'AGRIVO DOIT FAIRE
Autorisation préalable (Loi n°2013-450)	Déclaration ARTCI avant le lancement commercial
Consentement éclairé	Écran opt-in/opt-out granulaire dans l'app
Souveraineté des données	Hébergement en Côte d'Ivoire ou déclaration d'exportation validée
Sécurité	Chiffrement en transit et au repos, audits réguliers

PRÉCÉDENT JURISPRUDENTIEL À CITER

Par sa décision relative à G4S Secure Solutions CI, l'ARTCI a interdit tout transfert de données personnelles vers des pays tiers sans autorisation expresse, sanctionnant l'usage de serveurs non autorisés situés à l'étranger.

La slide conformité « béton » — structure recommandée pour Domy

Une seule slide, trois colonnes, quatre puces maximum par colonne, une phrase de conclusion : **RDUE** (échéances, classification pays, sanctions) — **ARTCI** (loi, consentement, souveraineté) — **BCEAO** (Option A, aucun agrément, IMF partenaire). Conclusion : « AGRIVO est conçu conforme dès le départ. »


GESTION DES RISQUES

09

Risques et plans de réponse

RISQUE	PROBABILITÉ	PLAN DE MITIGATION
Nouveau report du RDUE (distinct du report déjà survenu, acquis et favorable)	Faible	Diversifier la valeur au-delà de la seule conformité : scoring, gestion coopérative, traçabilité nationale
Latence ou quota Whisp/GEE pendant la démo	Moyenne	MOCK_MODE (§5.2) — ne jamais dépendre d'un appel réseau live non testé devant le jury
Concurrence Koltiva/Farmerline	Élevée	Triptyque nommé (§7.3), ancrage local, prix
Coûts d'imagerie commerciale à l'échelle	Élevée	Whisp/Copernicus gratuits en base, imagerie commerciale réservée à la validation haute résolution
Compatibilité Android bas de gamme	Moyenne	Test sur appareil réel le 9 juillet, pas seulement sur matériel de développement
Panne wifi/électricité ou bug pendant le pitch live	Moyenne	Vidéo de secours de la démo complète, disponible hors-ligne sur deux appareils
Référence externe erronée dans un support	Traité	Relecture croisée Domy/Fatim avant le 9 juillet ; toute affirmation non vérifiée par l'équipe elle-même est retirée
Lieu/date/prix de l'événement mal confirmés	Faible mais non négligeable	Message direct aux organisateurs, envoyé le jour même (§10)
Non-conformité ARTCI	Moyenne	Déclaration avant lancement, hébergement souverain
Rejet par les coopératives (adoption)	Moyenne	Programme pilote gratuit, formation terrain, interface en langues locales

Matrice d'évaluation des risques



Positionnement selon probabilité et impact — mis à jour avec les risques d'exécution technique et logistique identifiés lors de la vérification du 3 juillet.

EXÉCUTION ET ORGANISATION

10

Feuille de route, répartition & sprint

Répartition de l'équipe

MEMBRE	RÔLE	RESPONSABILITÉS CLÉS
Anael	Lead build, coordination, marque	Architecture PWA, parcours golden path, déploiement, charte, pitch, feature freeze, contact organisateurs
Christ	Backend / données	Schéma de données, export GeoJSON conforme TRACES NT, jeux de parcelles de démo
Gaddiel	Intégration IA	Whisp (vérification + MOCK_MODE), Gemini (OCR, rapports, bonus chat), génération PDF
Fatim	Stratégie, slides, design	Slides marché/business/moat, veille concurrentielle, design UI/UX
Domy	Conformité	Slide RDUE/ARTCI/BCEAO, relecture anti-erreurs, veille réglementaire, Q&A réglementaire

POINT À CLARIFIER EN ÉQUIPE AUJOURD'HUI

Le compte-rendu de réunion du 2 juillet évoque « une application mobile dédiée aux producteurs » et « Christ va déployer l'application mobile ». Pour éviter toute ambiguïté qui ferait perdre un jour de sprint : il s'agit d'**une seule PWA**, vue en mode terrain sur téléphone et en mode dashboard sur ordinateur — pas de deux codebases séparées. À reconfirmer explicitement au stand-up du jour.

Plan de sprint jour par jour

JOUR	FOCUS
Ven 3 juillet	Cadrage, repo GitHub, schéma de données, structure des routes API, message de confirmation aux organisateurs
Sam 4 juillet	Étapes 1 & 2 du golden path (connexion, scan carte OCR)
Dim 5 juillet	Étape 3 (cartographie React-Leaflet) + implémentation MOCK_MODE
Lun 6 juillet	Étape 4 (verdict Whisp, badge sols, certificat PDF)
Mar 7 juillet	Étape 5 (micro-crédit) + premier test bout-en-bout du golden path complet

Mer 8 juillet	Bonus chat exportateur + dashboard, enregistrement de la vidéo de secours
Jeu 9 juillet	FEATURE FREEZE — test Android bas de gamme, README GitHub, slides finalisées
Ven 10 juillet	Répétition générale chronométrée, ajustements mineurs uniquement
Sam 11 juillet	JOUR J — présentation devant le jury

PRIORITÉ ABSOLUE DU JOUR — LOGISTIQUE DE L'ÉVÉNEMENT

Aucune source publique ne confirme le lieu (CSCTICAO — un vrai centre à Abidjan, mais non confirmé pour cette date précise), la date, ni le montant du prix pour cette édition. Une 7^e édition publique du Vibeathon ivoirien est documentée avec une date du 27 juin et un prix de 1 500 000 FCFA, ce qui ne correspond ni au 11 juillet ni à un million de FCFA — probable confusion d'édition. **Action : un seul message aux organisateurs aujourd'hui**, pour confirmer lieu, date, prix, et grille de notation officielle si elle existe.

DOUBLE PERSPECTIVE

11

Plan d'action & évaluation indépendante


Questions ouvertes — statut actualisé

QUESTION OUVERTE	STATUT
Contact Finafrica pris ?	Identifié, activation différée jusqu'au MVP fonctionnel (§8.1)
MVP génère-t-il un GeoJSON valide TRACES NT ?	Spécifié (RFC 7946), à valider techniquement avant le 11
Stratégie si le jury connaît Koltiva/Farmerline ?	Triptyque nommé + correction Farmerline/Mergdata (§7.1)
Mode hors-ligne fonctionnel pour la démo ?	Volontairement hors MVP démo — mentionné comme roadmap uniquement
Lieu/date/prix de l'événement confirmés ?	Non — message aux organisateurs à envoyer aujourd'hui (§10)

Notre note : deux évaluations indépendantes

Ce document a été noté séparément par Gemini et par Claude, sans concertation entre les deux. Les méthodes diffèrent : Gemini annonce un chemin vers 20/20 après trois corrections ; Claude réapplique la même grille qu'à l'évaluation initiale, point par point.

ÉVALUATEUR	NOTE	MÉTHODE
Claude — évaluation initiale	16/20	Critères standards de jury de hackathon
Gemini — après corrections	18,5/20	« 3 corrections = +1,5 point »
Claude — après corrections	17,5/20	Même grille, réappliquée point par point

Détail de la note Claude — répartition par critère**POURQUOI IL N'Y A PAS DE 20/20 HONNÊTE À DONNER DEPUIS UN DOCUMENT**

Un document ne peut pas prouver qu'un produit tourne. Ce qui se ferme par une décision (verrouiller la formulation Lono) est fait dans cette version. Ce qui ne se ferme que par le sprint lui-même — écrire le code, le faire tourner, répéter le pitch — ne peut être donné à l'avance par aucune analyse. Ces points se gagnent le 11 juillet, pas dans un document le 3.

SYNTHÈSE

12 Conclusion stratégique

EN TERMES SIMPLES


AGRIVO se trouve dans une fenêtre d'opportunité confirmée et stable. Le calendrier RDUE ne bouge plus, la carte producteur devient obligatoire dans deux mois, et l'outil de référence de la FAO pour cette vérification est déjà validé en conditions réelles ailleurs sur le continent. Il faut agir vite, agir juste, et surtout ne pas sous-estimer la concurrence.

L'analyse approfondie du projet AGRIVO confirme une excellente compréhension de la crise d'accès au marché européen qui menace les exportations agricoles d'Afrique de l'Ouest. La proposition de valeur — transformer une contrainte réglementaire en vecteur d'inclusion financière — répond à un besoin critique et immédiat. Le triptyque conformité + santé des sols + inclusion financière reste la différenciation à marteler, à condition de ne jamais la présenter comme un partenariat qui n'existe pas.

MESSAGE CLÉ

AGRIVO s'inscrit dans une fenêtre d'opportunité politique et économique sans précédent en Côte d'Ivoire. Le temps de l'analyse est terminé. Le temps de l'exécution commence le 11 juillet 2026.

Synthèse de maturité du projet par domaine



Évaluation du niveau de préparation d'AGRIVO (%) au 3 juillet 2026 — mise à jour depuis la v2.0, qui indiquait notamment 55 % pour le produit, 30 % pour la conformité BCEAO et 20 % pour l'ARTCI.

ANNEXE A

13

Lexique des termes techniques

ARTCI — Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire, régulateur de la protection des données personnelles.

BCEAO — Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, régule le système bancaire de l'UMOA.

Convergence de preuves — Méthode consistant à croiser plusieurs jeux de données géospatiales indépendants plutôt qu'une seule source, utilisée par Whisp.

DDR — Déclaration de Diligence Raisonnée, à soumettre dans TRACES NT.

GeoJSON — Format standardisé (RFC 7946) pour décrire des formes géographiques, seul format accepté par TRACES NT.

Kubeko — Système de compostage et biodigestion rapide développé par Lono, transformant les résidus agricoles en compost, biochar et biogaz en environ 30 jours.

Lono — Entreprise ivoirienne d'ingénierie environnementale (fondée en 2016 par Noël N'Guessan), spécialisée dans la valorisation des déchets agricoles via son système Kubeko et son site BioYAM à Yamoussoukro. **AGRIVO n'a pas de partenariat formel avec Lono** — voir §7.3.

MOCK_MODE — Bascule technique qui court-circuite les appels réseau réels (Whisp, Gemini) pour renvoyer des résultats pré-enregistrés lors de la démo, éliminant le risque de latence devant le jury.

MVP — Minimum Viable Product, première version fonctionnelle testable.

PWA — Progressive Web App, application web installable fonctionnant partiellement hors-ligne, sans passer par un store.

RDUE — Règlement européen (UE 2023/1115) interdisant l'importation de produits issus de terres déforestées après le 31 décembre 2020.

TRACES NT — Portail numérique de la Commission européenne où sont déposées les déclarations de diligence raisonnée.

UMOA — Union Monétaire Ouest-Africaine, huit pays partageant le franc CFA, régulés par la BCEAO.

Whisp (« What is in that plot? ») — Outil open-source de la FAO pour évaluer le risque de déforestation d'une parcelle par convergence de preuves, conçu spécifiquement pour le RDUE.

XAI (Explainable AI) — Intelligence artificielle dont les décisions peuvent être expliquées en langage compréhensible, pertinent pour la non-discrimination algorithmique exigée par l'ARTCI.

ANNEXE B

14

Sources et références

Les sources [1] à [52] des versions précédentes restent valides et inchangées. Ajouts de cette version :

[53] Conseil de l'UE, « Déforestation : le Conseil approuve une révision ciblée visant à simplifier et à reporter le règlement », consilium.europa.eu, 18 déc. 2025.

[54] Commission européenne, revue de simplification RDUE, publiée le 4 mai 2026.

[55] FAO / Open Foris, « Whisp — What is in that plot? », openforis.org, 2025-2026.

[56] International Trade Centre, « As deforestation rules loom, public digital tools can keep small farmers in business », intracen.org, 2025 (étude de cas Kenya / Long Miles Coffee).

[57] European Commission Green Forum, « EUDR benchmarking and country classification », green-forum.ec.europa.eu.

[58] Règlement d'exécution (UE) 2025/1093 — classification de risque par pays RDUE.

[59] Lono Côte d'Ivoire / BioYAM, profil institutionnel et couverture presse (Royal Academy of Engineering — Africa Prize 2021).

[60] Finafrica Microfinance Côte d'Ivoire, page contact officielle, 2026.

[61] Vérification croisée Gemini/Claude du 3 juillet 2026 — voir Annexe, Traçabilité des vérifications.

ANNEXE C — NOUVEAU DANS CETTE VERSION

Traçabilité des vérifications

Pour que l'équipe sache exactement ce qui a été vérifié, comment, et avec quel résultat, avant le 11 juillet :

AFFIRMATION	STATUT	MÉTHODE
Échéance RDUE 30 déc. 2026, non rouverte	Confirmé	Sources européennes officielles, dont la revue de la Commission du 4 mai 2026
Côte d'Ivoire = risque standard (3 %)	Confirmé	Recherche croisée + page officielle de la Commission européenne
Whisp / pilote Kenya / 6 000+ parcelles	Confirmé	Sources FAO et Open Foris
Lono = entreprise réelle	Confirmé	Recherche croisée (presse spécialisée, site institutionnel)
Lono = partenaire d'AGRIVO	Non fondé	Aucune source ne mentionne de contact ou de partenariat
CSCTICAO = lieu réel à Abidjan	Confirmé	Site officiel et presse locale
CSCTICAO = lieu de ce Vibeathon, le 11 juillet précisément	Non confirmé publiquement	À confirmer directement avec les organisateurs
Montant du prix (1 000 000 FCFA)	Incertain	Une 7 ^e édition publique indique 1 500 000 FCFA à une date différente — à confirmer
Chiffres clés (3M ha, 900K cartes, 160K+ t, 450M€)	Non revérifié	Tâche ouverte, assignée à Domy si le temps le permet

Document préparé pour l'équipe AGRIVO · Vibeathon 2026 · Version 4.0 · 3 juillet 2026